

INFORMACJA

o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2009 r.

„Krajowy program zwiększania lesistości” (KPZL) został przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 1995 r. Zakładano w nim zwiększenie lesistości Polski do 30% w 2020 r. oraz do 33% w 2050 r. Oznaczało to potrzebę zalesienia około 700 tys. ha do 2020 r. i około 1,5 mln ha do 2050 r.

KPZL został podzielony na etapy, w których określono przewidywane wielkości zalesień. Podczas pierwszego etapu realizacji KPZL (1995-2000) zalesiono łącznie 111,3 tys. ha gruntów (o 11,3 tys. ha więcej niż planowano), w tym 70,1 tys. ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i 41,2 tys. ha gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Założenia programu zrealizowano w 111%.

Drugi etap realizacji KPZL objął lata 2001-2005. Przewidziano w nim zalesienie 120 tys. ha. Zalesiono łącznie 95,4 tys. ha gruntów, w tym 46,3 tys. ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 49,1 tys. ha gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Założenia programu w drugim etapie zrealizowano w 79,5%. Drugi etap był bardzo zróżnicowany pod względem powierzchni zalesień - w latach 2001-2003 powierzchnia zalesień przekraczała 20 tys. ha rocznie, natomiast w latach 2004-2005 nastąpiło wyraźne zmniejszenie rocznych zalesień do powierzchni poniżej 13 tys. ha. Nienotowany wcześniej wzrost powierzchni zalesień na gruntach prywatnych w latach 2002-2003, które objęły łącznie 19,6 tys. ha, był w dużej mierze wynikiem realizacji nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392).

Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych znacząco ograniczyła przekazywanie gruntów do zalesień Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” (PGL LP). Wraz z ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia obszarów sieci Natura 2000 stworzyło to realne trudności w realizacji założeń III etapu KPZL na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, który zakładał zalesienie w latach 2006-2010 40 tys. ha (po 8 tys. ha rocznie) gruntów będących w zarządzie PGL LP.

W **2009 r.** zalesiono łącznie ok. 5053 **ha** gruntów, w tym **1745 ha** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (w zarządzie PGL LP) oraz ok. 3308 ha gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa w ramach działań zalesieniowych PROW 2007-2013. W ramach realizacji zalesień na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa uznano w 2009 r. **252 ha** jako zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej.

Powyższe informacje wskazują na konieczność dokonania aktualizacji KPZL. Powinna ona uwzględnić wszystkie ograniczenia zalesień występujące po 2005 r. Dane o rocznych powierzchniach zalesień na początku III etapu KPZL (lata 2006-2009) oraz prognozy wskazują jednoznacznie, że założenia aktualizacji KPZL z 2003 r. przewidujące roczne powierzchnie zalesień na poziomie 24 tys. ha na gruntach niepaństwowych i 8 tys. ha na gruntach Skarbu Państwa nie są i nie będą zrealizowane.

Powierzchnie wykonanych zalesień w 2009 r. w układzie RDLP przedstawione są w tabeli nr 1.

Realizacja KPZL w latach 2005 – 2009 przedstawia tabela nr 2.

Od 2005 r. praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowana jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006) lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera kompleksową ofertę wspierania zalesień w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, doprowadzając do zmniejszenia zainteresowania zalesieniami realizowanymi w trybie ustawy o lasach.

Jednostką realizującą zadania związane z udzielaniem pomocy w zalesianiu przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a udział PGL LP w tym przedsięwzięciu polega na sporządzaniu, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, planu zalesienia i potwierdzaniu wykonania zalesienia. Koszty sporządzania ww. planów zalesienia pokrywane są z dotacji celowych budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową. Informację dotyczącą planów zalesienia sporządzonych w 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 3.

Realizacja zalesień w LP w 2009 r. wg. RDLP (ha)

Tab. Nr 1

Nazwa RDLP	zalesienia ogółem	w tym zalesienia naturalne (sukcesja naturalna)
1	2	3
Białystok	108,40	10,78
Katowice	83,10	12,47
Kraków	54,64	0,00
Krosno	63,20	10,82
Lublin	31,51	5,77

Łódź	39,75	3,82
Olsztyn	185,98	12,29
Piła	22,34	4,65
Poznań	21,94	0,15
Szczecin	231,90	20,51
Szczecinek	208,93	19,99
Toruń	82,67	1,99
Wrocław	175,49	32,37
Zielona Góra	230,31	65,10
Gdańsk	137,34	21,80
Radom	35,87	20,27
Warszawa	31,96	9,19
Suma:	1 745,33	251,97

Tabela nr 2

**REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI
w latach 1995 - 2009 r.**

Rok	Realizacja zalesień na gruntach LP (ha)	Rozmiar wg. KPZL (ha)	Realizacja zalesień na gruntach n.p. (ha)	Rozmiar wg. KPZL (ha)	OGÓŁEM (ha)	Rozmiar wg. KPZL OGÓŁEM (ha)
1995	11 580	8 300	3 738	8 000	15 318	16 000
1996	12 012	8 300	5 331	8 000	17 343	16 000
1997	9 417	8 300	8 620	8 000	18 037	16 000
1998	10 617	8 300	6 170	8 000	16 787	16 000
1999	12 399	8 300	7 080	8 000	19 479	16 000
2000	12 999	8 300	10 322	8 000	23 321	16 000
2001	11 395	10 000	11 535	14 000	22 930	24 000
2002	9 703	10 000	10 579	14 000	20 282	24 000
2003	9 195	10 000	17 309	14 000	26 504	24 000
2004	9 679	10 000	2 944	14 000	12 623	24 000
2005	6 160	10 000	6 670	14 000	12 830	24 000
2006	4 814	8 000	12 466	24 000	17 280	32 000
2007	3 262	8 000	10 308	24 000	13 570	32 000
2008	3 057	8 000	6 500	24 000	9 557	32 000
2009	1 745	8 000	3.308	24 000	5 053	32 000
RAZEM	128 034	131 800	122 880	214 000	252 659	344 000

Tab. Nr 3

ROZLICZENIE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA SPORZADZENIE W 2009 ROKU PLANÓW ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH W RAMACH PROW

2007-2013

lp.	RDLP	Wydatki poniesione na plany zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW (w zł)	ANALIZA DANYCH Z WYKONANIA ZADAŃ				
			powierzchnia objęta planami (w ha)	przeciętne koszty opracowania (w zł/ha)	liczba opracowanych planów (szt.)	przeciętne koszty opracowania (w zł/szt.)	przeciętna powierzchnia objęta planem (w ha/szt.)
1.	Białystok	79 627,40	602,32	132,20	219	363,60	2,75
2.	Gdańsk	14 391,46	74,53	193,10	24	599,64	3,11
3.	Katowice	35 000,00	128,78	271,78	76	460,53	1,69
4.	Kraków	20 000,00	67,94	294,38	57	350,88	1,19
5.	Krosno	100 500,00	510,29	196,95	351	286,32	1,45
6.	Lublin	90 000,00	443,05	203,14	237	379,75	1,87
7.	Łódź	90 449,69	400,01	226,12	240	376,87	1,67
8.	Olsztyn	150 000,00	1 340,62	111,89	396	378,79	3,39
9.	Piła	14 550,31	254,78	57,11	45	323,34	5,66
10.	Poznań	35 000,00	178,52	196,06	106	330,19	1,68
11.	Radom	90 000,00	500,96	179,66	314	286,62	1,60
12.	Szczecin	45 608,54	244,40	186,61	45	1 013,52	5,43
13.	Szczecinek	31 000,00	480,92	64,46	79	392,41	6,09
14.	Toruń	45 000,00	230,88	194,91	106	424,53	2,18
15.	Warszawa	20 372,60	148,25	137,42	97	210,03	1,53
16.	Wrocław	22 500,00	160,53	140,16	42	535,71	3,82
17.	Zielona Góra	16 000,00	242,60	65,95	44	363,64	5,51
	Razem:	900 000,00	6 009,38	149,77	2 478	363,20	2,43