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Kontrola
Skarbowa

Urzad Kontroli Skarbowej - do uzytku siuzbowego

w Zielonej Gorze /
E ..

Osrodek Zamiejscowy gz. nr

w Gorzowie WIkp.

UKS0892/W2BE/722/12/14/12/699

PROTOKOL
z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 03.06.2014r. do 27.06.2014r. w:

Nazwa beneficjenta: Nadle$nictwo Cybinka

Adres: ul. Dgbrowskiego 43, 69-108 Cybinka
NIP: 926-000-47-32

Nadles$niczy: Krzysztof Tomczak

w zakresie:

Nazwa projektu: ,,Zwigkszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych”

Numer projektu: POIS.03.01.00-00-003/09

Numer wniosku o ptatnosé: POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie realizowanym przez
Nadlesnictwo Cybinka

w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audyiu gospodarowania Srodkami
pochodzqcymi z budzetu Unii Eur opejskiej w ramach Pr ogramu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko prowadzonego na podstawic upowaznienia Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej nr MF-DO-POli$-51/2014 z dnia 13.02.2014r. zmienionego Postanowieniem nr
MF-DO-POIiS-51/2014 z dnia 08.04.2014r.

Protokol sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012z poz. 749 ze zm.), w zwigzku z art. 3a ust. 8 1 9 pkt 2
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 41
poz. 214 ze zm.).

Czynnosci przeprowadzili:
1/ Franciszka Lapeta - nr legitymacji stuzbowej 03632, inspektor kontroli skarbowe;,
2/ Bartosz Zarna — nr Jegitymacji stuzbowej 10130, referendarz.

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie Nadlesnictwa, tj. w Cybince przy ul.
Dabrowskiego 43 oraz w siedzibie Osrodka Zamiejscowego UKS, tj. w Gorzowie Wlkp. przy ul.
Kazimierza Wielkiego 63.

Przy wykonywanych czynnosciach uczestniczyli:

- Krzysztof Tomczak — Nadlesniczy Nadlesnictwa Cybinka,
- Andrzej Przepidra — Zastepca Nadlesniczego,

- Danuta t.ojek — Szezepanska — Gtéwny Ksiggowy,

- Robert Taryima — Specjalista ds. Zamowien Publicznych.
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ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCL.

Czynnosci dotyczyty nastgpujacych obszarow:

Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) oraz zostala zrealizowana zgodnie z umowa
o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczacymi jej
przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celow? (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporzqdzenia
Komisji 1828/2006):

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. ¢ dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnyeli oraz przeciwdzialanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych nu terenach nizinnych™ w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko Priorytet III .Zarzadzanie zasobami i przeciwdziatanie
zagrozeniom S$rodowiska™, dzialanie 3.1 .Retencjonowanie wody 1 zapewnienie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego™;

Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomi¢dzy Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Dyrekcja Generalng 1.aséw Panstwowych a
Nadlesnictwem Cybinka w sprawie wspdlpracy przy realizacji Projektu ., Zwigkszanie
mozliwosci retencyjnych oruz przeciwdzialanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych',

Aneksnr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

Whniosek o ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka:

Dokumentacje ksiggowa (faktury, umowy, potwierdzenia wykonania operacji i protokoty
odbioru) potwierdzajaca poniesienie wydatkow przez Nadlesnictwo Cybinka wykazanych
we Wniosku o ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r.:

- Faktura VAT nr 05/12/2012 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez BHE Spotka z o. o.,
Al. Wojska Polskiego 88c. Zielona Gora. za przebudowe grobli stawowe] wraz z budowa
mnicha stawowego (zadanie nr 4, obiekt nr 14-01-02-01), na warto$¢ netto 129.900.58 PLN.
brutto 159.777,71 PLN, Umowa o roboty budowlane nr 2710-22/12 z dnia 25.07.2012r. na
warto$¢ netto 131.460,72 PLN, brutto 161.696.69 PLN. Aneks nr 1/2012/4 MRN z dnia
16.10.2012r. do ww. umowy (zaniechanie czesci robot 1 zmiana terminu realizacji robot),
Protokot odbioru robét (koncowy) nr 4 z dnia 20.12.2012r. wykonywanych w czasie od dnia
06.08.2012r. do dnia 09.11.2012r.. Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.01.2013r. -
przelew na kwot¢ 159.777.71 PLN;

- Faktura VAT nr 7111/2013/68000011 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA
Polska S.A., Bielyny Wroctawskie, ul. Szwedzka 5. Kobierzyce. za budoweg zastawki
(zadanie nr 3, obiekt nr 14-01-07-01), na wartos¢ netto 45.297.67 PLN. brutto 55.716,13
PLN, '\L'\_]mowa o roboty budowlane nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. na warto$¢ netto




335.935.76 PLN. brutto 413.200,98 PLN. w tym zadanie nr 3 na warto$¢ netto 46.178,66
PLN. brutto 56.799.75 PLN, Aneks nr 1/2012/3,5.6.7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r. (zmiana
terminu realizacji robot na 19.12.2012r.), Aneks nr 2/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia
27.10.2012r. (poprawienie omylki w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, 5, 6, 7,
8 19), Protoko} odbioru robot (koncowy) nr 3 z dnia 20.12.2012r. wykonywanych w czasie
od dnia 06.08.2012r. do dnia 19.10.2012r., Potwierdzenie wykonania operacji z dnia
17.01.2013r. - przelew na kwotg¢ 55.716.13 PLN;

- Faktura nr 7111/2013/68000012 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA Polska
S.A.. Bielany Wroclawskie. ul. Szwedzka 5. Kobierzyce, za przebudowg istniejacego
przepustu wraz z utwardzeniem drogi (zadanie nr 5, obiekt nr 14-01-03-02), na wartos¢
netto 98.166,20 PLN. brutto 120.744.43 PLN, Umowa o roboty budowlane nr 2710-23/12 z
dnia 30.07.2012r. na warto$¢ netto 335.935.76 PLN, brutto 413.200,98 PLN, w tym zadanie
nr 5 na warto$é netto 95.234.53 PLN., brutto 117.138,47 PLN, Aneks nr 1/2012/3,5.6,7,8,9
MRN z dnia 27.10.2012r. (zmiana terminu realizacji rob6t na 19.12.2012r.), Aneks nr
2/2012/3.5.6.7.8.9 MRN z dnia 27.10.2012r. (poprawienie omytki w kwocie podatku VAT
zsumowanej dla zadan 3. 5, 6, 7, 8 i 9), Protokot odbioru robot (koncowy) nr 5 z dnia
20.12.2012r. wykonywanych w czasie od dnia 06.08.2012r. do dnia 26.10.2012r.,
Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.01.2013r. - przelew na kwotg 120.744,43 PLN;

- Faktura nr 7111/2013/68000013 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA Polska
S.A., Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 5. Kobierzyce. za budowe zastawki drewnianej z
regulacja pigtrzenia oraz przebudowa (zadanie nr 6. obiekt nr 14-01-03-01), na wartos¢ netto
36.355.13 PLN, brutto 44.716.81 PLN. Umowa o roboty budowlane nr 2710-23/12 z dnia
30.07.2012r. na warto$¢ netto 335.935,76 PLN, brutto 413.200,98 PLN, w tym zadanie nr 6
na warto$é netto 34.606,87 PLN. brutto 42.566.45 PLN, Aneks nr 1/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z
dnia 27.10.2012r. (zmiana terminu realizacji robét na 19.12.2012r.)), Aneks nr
2/2012/3.5.6.7.8.9 MRN z dnia 27.10.2012r. (poprawienie omytki w kwocie podatku VAT
zsumowanej dla zadan 3. 5, 6. 7. 8 i 9). Protokol odbioru robot (koncowy) nr 6 z dnia
20.12.2012r. wykonywanych w czasie od dnia 06.08.2012r. do dnia 08.10.2012r.,
Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.01.2013r. - przelew na kwotg 44.716,81 PLN;

- Faktura nr 7111/2013/68000014 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA Polska
S.A.. Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 5. Kobierzyce, za budowe 5 progéw pigtrzacych
(zadanie nr 7. obiekt nr 14-01-05-01. 14-01-05-02, 14-01-05-03, 14-01-05-04 1 14-01-05-
05), na warto$¢ netto 121.719.80 PLN, brutto 149.715.35 PLN, Umowa o roboty budowlane
nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. na warto$¢ netto 335.935,76 PLN, brutto 413.200,98
PLN. w tym zadanie nr 7 na warto$¢ netto 121.271.80 PLN, brutto 149.164,31 PLN, Aneks
nr 1/2012/3.5.6.7.8.9 MRN z dnia 27.10.2012r. (zmiana terminu realizacji robot na
19.12.2012r.). Aneks nr 2/2012/3.5.6.7.8.9 MRN z dnia 27.10.2012r. (poprawienie omytki
w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, 5. 6. 7. 8 1 9), Protokét odbioru robot
(konicowy) nr 7 z dnia 20.12.2012r. wykonywanych w czasie od dnia 06.08.2012r. do dnia
19.10.2012r.. Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.01.2013r. - przelew na kwote
149.715.35 PLN;

- Faktura nr 7111/2013/68000015 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA Polska
S.A.. Bielany Wroclawskie. ul. Szwedzka 5. Kobierzyce. za budoweg zastawki drewnianej z
regulacja pietrzenia oraz przebudowa przepustu (zadanie nr 8. obiekt nr 14-01-10-01), na
warto$¢ netto 61.456.01 PLN. brutto 75.590.89 PLN. Umowa o roboty budpwlane nr 2710-
23/12 7 duia 30.07.2012r. na wartos¢ netto 335.935.76 PLN. brutto 413.200.08 PLN, w tym

."‘w:—* =




zadanie nr 8 na warto$¢ netto 31.052.12 PLN, brutto 38.194.11 PLN, Aneks nr
1/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r. (zmiana terminu realizacji robot na
19.12.2012r.), Aneks nr 2/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r. (poprawienie omylki
w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, S, 6, 7. 8 i 9), Protoksl odbioru robot
(koncowy) nr 8 z dnia 20.12.2012r. wykonywanych w czusie od dnia 06.08.2012r. do dnia
08.10.2012r., Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.01.2013r. - przelew na kwotg
75.590,89 PLN;

- Faktura nr 7111/2013/68000016 z dnia 20.12.2012r. wystawiona przez EUROVIA Polska
S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, Kobierzyce, za budowe progu pigtrzacego
(zadanie nr 9, obiekt nr 14-01-10-02), na warto$c netto 8.849.78 PLN, brutto 10.885,23
PLN, Umowa o roboty budowlane nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. na wartos¢ netto
335.935,76 PLN, brutto 413.200,98 PLN, w tym zadanic nr 9 na warto$¢ netto 7.591,78
PLN, brutto 9.337,89 PLN. Aneks nr 1/2012/3.5,6,7.8.9 MRN z dnia 27.10.2012r. (zmiana
terminu realizacji robot na 19.12.2012r.), Aneks nr 2/2012/3.5,6,7.8.9 MRN z dnia
27.10.2012r. (poprawienie omylki w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, 5, 6, 7,
8 19), Protokot odbioru robot (koncowy) nr 9 z dnia 20.12.2012r. wykonywanych w czasie
od dnia 06.08.2012r. do dnia 22.10.2012r., Potwierdzenie wykonania operacji z dnia
17.01.2013r. - przelew na kwotg¢ 10.885.23 PLLN:

- Faktura VAT nr 01/07/2011 z dnia 08.07.2011r, wystawiona przez WTU Spotka z o.0., ul.
Karkonoska 10, Wroclaw, za wykonanie dokumentacji projektowej (czgs¢ 11 zamowienia -
zadanie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 9), na warto$¢ netto 154.000.00 PLN. brutto 189.420,00 PLN,
Umowa nr 2710-20/10 z dnia 28.06.2010r. na wartosc netto 220.000,00 PLN, brutto
268.400,00 PLN, w tym czesé I na wartosé¢ netto 154.000.00 PLN, brutto 187.880,00 PLN,
Aneks nr 1 z dnia 28.10.2010r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 20.12.2010r.),
Aneks nr 2 z dnia 20.12.2010r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 16.05.2011r.),
Aneks nr 3 z dnia 11.03.2011r. (przediuzenie terminu realizacji umowy do 15.10.2011r. dla
zadan nr 1 i 2 i do 15.07.2011r. dla zadan nr 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9). Ancks nr 4 z dnia
12.10.201 1r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 15.02.2012r.), Protokot zdawezo —
odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 08.07.2011r., Potwierdzenie wykonania operacji
z dnia 25.07.2013r. - przelew na kwote 189.420.00 PLN:

- Faktura VAT nr 02/12/2011 z dnia 15.12.201 1r. wystawiona przez WTU Spolka z o.0., ul.
Karkonoska 10, Wroclaw, za wykonanie dokumentacji projektowej (czgs¢ I zamdwienia -
zadanie nr 1), na wartos¢ netto 33.000.00 PLN, brutto 40.590,00 PLN, Umowa nr 2710-
20/10 z dnia 28.06.2010r. na wartosé netto 220.000,00 PLN, brutto 268.400,00 PLN, w tym
cze$¢ I na warto$é netto 66.000,00 PLN, brutto 80.520,00 PLN. Aneks nr 1 z dnia
28.10.2010r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 20.12.2010r.). Aneks nr 2 z dnia
20.12.2010r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 16.05.2011r.), Aneks nr 3 z dnia
11.03.2011r. (przedtuzenie terminu realizacji umowy do 15.10.2011r. dla zadan nr 1121 do
15.07.2011r. dla zadan nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Aneks nr 4 z dnia 12.10.2011r. (przedtuzenie
terminu realizacji umowy do 15.02.2012r.), Protokot zdawezo — odbiorezy dokumentacji
projektowej z dnia 15.12.2011r., Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.12.2013r. -
przelew na kwote 40.590,00 PLN;

- Faktura VAT nr EKO-MEW 1/13 z dnia 22.02.2013r. wystawiona przez ..EKO-MEW 1"
Jan Blatkiewicz, ul. 9 Maja 23C/10, Gorzow Wlkp., za nadzér inwestorski nad realizacja
inwestycji, na wartos¢ netto 7.500,00 PLN. brutto 9.225,00 PLN. Umowa nr 2710-25/12 z
dnia 06.08.2012r. nd wartos¢ netto 14.500,00 PLN. brutto 17.835,00 PLN, Aneks nr
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01/2013 z dnia 21.02.2013r. (zmniejszenie wynagrodzenia w zwigzku z ograniczeniem
zakresu umowy do kwoty netto 11.000,00 PLN, brutto 13.530,00 PLN), Potwierdzenie
wykonania operacji z dnia 06.03.2013r. - przelew na kwote 9.225,00 PLN;

- Faktura VAT nr EKO-MEW 2/13 z dnia 05.03.2013r. wystawiona przez ,,EKO-MEW 1"
Jan Blatkiewicz, ul. 9 Maja 23C/10, Gorzéw Wlkp., za nadzdr inwestorski nad realizacjg
inwestycji, na warto$¢ netto 3.500,00 PLN, brutto 4.305,00 PLN, Umowa nr 2710-25/12 z
dnia 06.08.2012r. na warto$¢ netto 14.500,00 PLN, brutto 17.835,00 PLN, Aneks nr
01/2013 z dnia 21.02.2013r. (zmniejszenie wynagrodzenia w zwigzku z ograniczeniem
zakresu umowy do kwoty netto 11.000,00 PLN, brutto 13.530,00 PLN), Potwierdzenie
wykonania operacji z dnia 19.03.2013r. - przelew na kwote 4.305,00 PLN;

- Faktura VAT nr 4/13 z dnia 07.02.2013r. wystawiona przez ZHU Arkadiusz Jaranowski,
Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, Migdzyrzecz, za budowe stawu wraz z urzadzeniem
pietrzacym (zadanie nr 1, obiekt nr 14-01-08-01), na warto$¢ netto 183.265,28 PLN, brutto
225.416,29 PLN, Faktura korygujaca nr 1/13 z dnia 04.03.2013r. na warto$¢ netto
-14.300,51 PLN, brutto -17.589,62 PLN, Faktura korygujaca nr 2/13 z dnia 28.03.2013r. na
wartos¢ netto 3.448.26 PLN, brutto 4.241,36 PLN, Umowa o roboty budowlane nr 2710-
21/12 z dnia 27.07.2012r. na warto$¢é netto 362.138,74 PLN, brutto 445.430,80 PLN, w tym
zadanie nr 1 na warto$¢ netto 160.987,97 PLN, brutto 198.015.20 PLN, Aneks nr 1/2012/1
MRW z dnia 25.09.2012r. (zmiana wartosci zadania nr 2), Aneks nr 2/2012/2 MRN z dnia
19.10.2012r. (zmiana terminu realizacji zadania nr 2), Aneks nr 3/2012/2 MRN z dnia
28.11.2012r. (zmiana wartos$ci i terminu realizacji zadania nr 2), Aneks nr 4/2012/1 MRN z
dnia 28.11.2012r. (zmiana warto$ci zadania nr 2), Aneks nr 5/2012/2 MRN z dnia
11.04.2013r. (zmiana terminu realizacji zadania nr 2), Protoko6t odbioru robot (koncowy) nr
1 z dnia 30.01.2013r. wykonywanych w czasie od dnia 06.08.2012r. do dnia 20.10.2012r.,
Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 06.03.2013r. - przelew na kwote 212.068,03 PLN;

Dokumentacj¢ $wiadczacg o zachowaniu trwatosci Projektu oraz osiagnigciu wskaznika
produktu i rezultatu:

» O$wiadczenie Nadlesniczego Nadlesnictwa Cybinka z dnia 29.01.2013r., 04.04.2013r.
03.07.2013r.;

» Dokumentacja przyj¢cia srodkdw trwatych:

- OT nr 1/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 154.799,23 PLN - 5 progéw pigtrzacych w
Lesnictwie Biatkéw (obiekt od nr 14-01-05-01 do nr 14-01-05-05);

- OT nr 2/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 124.358,96 PLN - Zastawka i przepust w
Lesnictwie Chlebow (obiekt nr 14-01-03-02);

- OT nr 03/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$é 71.218,47 PLN - Zastawka i przepust w
Lesnictwie Bialkow (obiekt nr 14-01-07-01);

- OT nr 04/2013 z dnia 27.02.2013r. na wartos¢ 87.302,65 PLN - Zastawka 33,2 m 1
przepust w Leénictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-10-01);

- OT nr 05/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 35.935,64 PLN - Prog pigtrzacy z
bystrotokiem w Le$nictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-10-02);

- OT nr 06/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 64.776,90 PLN - Zastawka 8,2 m 1 przepust
w Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-03-01);

- OT nr 07/2013 z dnia 27.02.2013r. na wartos¢ 161.821,80 PLN - Grobla z mnichem w
Lesnictwie Bargow (obiekt nr 14-01-02-01);

- OT nr 08/2013 z dnia 16.04.2013r. na wartos¢ 106.705,64 PLN - Grobla z mnichem w
Lesnictwie Nowy Swiat (zadanie nr 14-01-08-01);
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- OT nr 09/2013 z dnia 16.04.2013r. na warto$¢ 106.705,65 PLN - Staw retencyjny w
Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-08-01);

- OT nr 60/2013 z dnia 26.08.2013r. na warto$¢ 315.826,18 PLN - Staw z groblami A i B
oraz mnichem w Le$nictwie Bargéw (obiekt nr 14-01-09-01);

Decyzje udzielajace prawa na uzytkowanie:

- Decyzja nr 6/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 1;

- Decyzja nr 47/13 z dnia 07.08.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 2;

- Decyzja nr 7/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 3;

- Decyzja nr 8/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 4;

- Decyzja nr 9/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 5;

- Decyzja nr 10/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 6;

- Decyzjanr 12/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 7;

- Decyzjanr 11/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 8;

- Decyzja nr 13/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie dla zadania nr 9.

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano:

zgodno$é realizacji projektu sfinansowanego w ramach wniosku o platno$é¢ objetego
audytem z umowa o dofinansowanie;

zgodno$é wykorzystania przedmiotu dofinansowania z umowa o dofinansowanie;
zachowanie trwalosci projektu.
Czy wydatki zadeklarowane sg zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami

dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporzqdzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objgto:

. . Wartos$¢ wydatkéw zadeklarowanych
Lp. Nr wniosku o platnos¢ do Komisji Europeiskie] y
1 2 3
POIS.03.01.00-00-003/09-13
1 w zakresie realizowanym przez 872.158,20 PLN
Nadlesnictwo Cybinka

Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomigdzy Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Dyrekcja Generalng Laséw Panstwowych a
Nadles$nictwem Cybinka w sprawie wspolpracy przy realizacji Projektu ,, Zwiekszanie
mozliwosci retencyjnygh oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych'",



5)
6)

7

8)

9)

Aneks nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

Whiosek o ptatno$é nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka;

Dokumentacj¢ ksiggowa (faktury, umowy, potwierdzenia wykonania operacji i protokoty
odbioru) potwierdzajaca poniesienie wydatkow przez Nadlesnictwo Cybinka wykazanych
we Wniosku o platno§¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r.;

Wydruki z kont ksiggowych:

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 07.2011 - 07.2011;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 12.2011 - 12.2011;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 02.2012 - 02.2012;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 12.2012 - 12.2012;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 02.2013 - 02.2013;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 03.2013 - 03.2013;

- konto 0811 "Roboty budowlano - montazowe" za okres: 06.2013 - 06.2013;

- konto 21303066 ,,Zaktad Handlowo — Ustugowy Arkadiusz Jaranowski” za okres: 01.2013
-12.2013;

- konto 24903066 ,,Zaktad Handlowo — Uslugowy Arkadiusz Jaranowski” za okres: 01.2013
- 12.2013;

- konto 84013066 ,,Zaktad Handlowo — Ustugowy Arkadiusz Jaranowski” za okres: 01.2013
- 12.2013;

- konto 21303065 ,,.BHE Spdétka z 0. 0.” za okres: 01.2012 - 12.2012;

- konto 21303065 ,,BHE Spoétka z o. 0.” za okres: 01.2013 - 01.2013;

- konto 24903066 ,,.BHE Spolka z 0. 0.” za okres: 01.2012 - 12.2012;

- konto 84013066 ,,BHE Spoétka z 0. 0.” za okres: 01.2013 - 12.2013;

- konto 21302897 ,,EUROVIA Polska Spotka S.A.” za okres: 01.2012 - 12.2012;

- konto 21302897 ,,EUROVIA Polska Spoétka S.A.” za okres: 01.2013 - 01.2013;

- konto 21302651 ,,WTU Spoétka z 0. 0.” za okres 01.2011 - 12.2011;

- konto 21302651 ,,WTU Spoika z 0. 0.” za okres 01.2012 - 12.2012;

- konto 21302964 , EKO-MEW 1 Jan Blatkiewicz” za okres 01.2012 - 12.2012;

- konto 21302964 , EKO-MEW 1 Jan Blatkiewicz” za okres 01.2013 - 12.2013;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 07.2011 — 07.2011,;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 12.2011 — 12.2011;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 03.2012 — 03.2012;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 01.2013 — 01.2013;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 03.2013 — 03.2013;

- konto 13014 ,,Rachunek biezacy BS” za okres 06.2013 — 06.2013;

Umowy na wykonanie ustug i robo6t objetych Wnioskiem o ptatno$é nr POIS.03.01.00-00-
003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w =zakresie realizowanym przez
Nadlesnictwo Cybinka:

- Umowa o roboty budowlane nr 2710-22/12 z dnia 25.07.2012r. zawarta z BHE Spétka z o.
0., Al. Wojska Polskiego 88c, Zielona Goéra, na warto$¢ netto 131.460,72 PLN, brutto
161.696,69 PLN — zadanie nr 4, Aneks nr 1/2012/4 MRN z dnia 16.10.2012r. do ww.
umowy (zaniechanie czgsci robdt i zmiana terminu realizacji robét);

- Umowa o roboty budowlane nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. zawarta z EUROVIA
Polska S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, Kc\bierzyce, na\ warto$¢ netto

A\




1)

2)

3)

4

S)

6)

7

335.935,76 PLN, brutto 413.200,98 PLN — zadnie nr 3, 5, 6, 7, 8 i 9, Aneks nr
1/2012/3,5,6,7,8,9 MRN 2z dnia 27.10.2012r. (zmiana terminu realizacji robdt na
19.12.2012r.), Aneks nr 2/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r. (poprawienie omyiki
w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, 5, 6, 7, 81 9);

- Umowa o roboty budowlane nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r. zawarta z ZHU Arkadiusz
Jaranowski, Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, Migdzyrzecz, na warto$§¢ netto 362.138,74
PLN, brutto 445.430,80 PLN — zadanie nr 1 i 2, brutto 198.015.20 PLN, Aneks nr 1/2012/1
MRW 2z dnia 25.09.2012r. (zmiana wartosci zadania nr 2), Aneks nr 2/2012/2 MRN z dnia
19.10.2012r. (zmiana terminu realizacji zadania nr 2), Aneks nr 3/2012/2 MRN z dnia
28.11.2012r. (zmiana wartosci i terminu realizacji zadania nr 2), Aneks nr 4/2012/1 MRN z
dnia 28.11.2012r. (zmiana warto$ci zadania nr 2), Aneks nr 5/2012/2 MRN z dnia
11.04.2013r. (zmiana terminu realizacji zadania nr 2);

- Umowa nr 2710-20/10 z dnia 28.06.2010r. na wykonanie dokumentacji projektowe;j
zawarta z WTU Spétka z o. o., ul. Karkonoska 10, Wroctaw, na wartos¢ netto 220.000,00
PLN, brutto 268.400,00 PLN, Aneks nr 1 z dnia 28.10.2010r. (przedluzenie terminu
realizacji umowy do 20.12.2010r.), Aneks nr 2 z dnia 20.12.2010r. (przedluzenie terminu
realizacji umowy do 16.05.2011r.), Aneks nr 3 z dnia 11.03.2011r. (przedluzenie terminu
realizacji umowy do 15.10.2011r. dla zadani nr 1 i 2 i do 15.07.2011r. dla zadan nr 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9), Aneks nr 4 z dnia 12.10.2011r. (przedluzenie terminu realizacji umowy do
15.02.2012r.);

- Umowa nr 2710-25/12 z dnia 06.08.2012r. na nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji
zawarta z ,,EKO-MEW 1" Jan Blatkiewicz, ul. 9 Maja 23C/10, Gorzéw Wlkp., na wartosé
netto 14.500,00 PLN, brutto 17.835,00 PLN, Aneks nr 01/2013 z dnia 21.02.2013r.
(zmniejszenie wynagrodzenia w zwiazku z ograniczeniem zakresu umowy do kwoty netto
11.000,00 PLN, brutto 13.530,00 PLN).

Na podstawie ww. dokumentoéw zbadano:

posiadanie przez Beneficjenta dokumentow wspierajacych wnioski o platnos¢ (faktury,
umowy, wyciagi bankowe i protokoty odbioru) ztozonych do Instytucji Wdrazajacej;
poniesienie wydatkow zadeklarowanych we wnioskach o platnos¢ przez podmiot, z ktérym
Instytucja Wdrazajaca zawarta umowg o dofinansowanie projektu;

wielko$¢ wydatkow zadeklarowanych we wnioskach o ptatno$¢ i ich zgodnosé
z zestawieniami wydatkow, fakturami i dowodami zaptlaty;

kasowy sposdb poniesienia wydatkow, tj. jako rozchéd $rodkéw pienigznych z kasy lub
rachunku bankowego Beneficjenta;

zaewidencjonowanie wydatkéw w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje, tj. czy mozliwe
jest ich powigzanie z zapisami w ewidencji ksiggowe;j;

w przypadku, gdy wydatek odnosi si¢ jedynie czgsciowo do wspdtfinansowanego projektu
wlasciwe wykazanie tej czesci wydatku, ktéra odnosi si¢ do projektu;

opisanie faktur dokumentujacych poniesione wydatki wykazane we wnioskach o platnos¢ w
sposob okreslony w Instrukceji do wniosku beneficjenta o platnosé.

Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sq zgodne 7 zasadami wspdlnotowymi
i krajowymi? (art. 16 ust. 2 lit. ¢ Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);




3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objgto:

1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

2) Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko:

3) Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

4) Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomiedzy Panstwowym
Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe - Dyrekcja Generalng Laséow Panstwowych a
Nadlesnictwem Cybinka w sprawie wspdtpracy przy realizacji Projektu ,, Zwiekszanie
mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych"”,

5) Aneksnr 1 zdnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

6) Wniosek o platnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadle$nictwo Cybinka;

7) Dokumentacje ksiggowa (faktury, umowy, potwierdzenia wykonania operacji i protokoly
odbioru) potwierdzajaca poniesienie wydatkow przez Nadlesnictwo Cybinka wykazanych
we Whniosku o platnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r.;

8) Umowy na wykonanie ushug i robot objetych Wnioskiem o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-
003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w =zakresie realizowanym przez
Nadlesnictwo Cybinka.

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano:

1) terminowo$¢ poniesionych wydatkéw, tj. czy zostaly poniesione w okresie
kwalifikowalnos$ci wynikajacym z umowy o dofinansowanie;

2) jednokrotne ujecie przez Beneficjenta wydatkéw wskazanych w badanym wniosku o
ptatnos¢;

3) kwalifikowalnos$¢ podatku VAT, tj. czy nie istnieje mozliwo$¢ odliczenia podatku VAT;

4) zaliczenie do wydatkéw kwalifikowalnych wydatkéw zgodnych z wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkdw w ramach POIiS;

5) wykluczenie z wydatkéw kwalifikowalnych wydatkow niekwalifikowanych na podstawie
art. 3 Rozporzadzenia WE 1084/2006;

6) wykluczenie z wydatkéw kwalifikowalnych wydatkoéw niekwalifikowanych na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS;

7) wykluczenie z wydatkéw kwalifikowalnych wydatkéw niekwalifikowanych na podstawie
Krajowych wytycznych dot. kwalifikowania wydatkow z dnia 17 grudnia 2008r.




8)

3.2

1

czy wydatki wykazane w badanym wniosku o ptatnos$¢ nie zostaly zrefundowane w ramach
dwoch réznych projektéw wspotfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych.

W badanym obszarze czynnos$ciami audytowymi objg¢to:

Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

2) Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i
suszy w ekosystemach leSnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

3) Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

4) Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomig¢dzy Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Dyrekcja Generalng Laséw Panstwowych a
Nadlesnictwem Cybinka w sprawie wspdlpracy przy realizacji Projektu ,, Zwigkszanie
mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych"

5) Aneksnr 1 zdnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

6) Wniosek o platno$é nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadle$nictwo Cybinka;

7) Dokumentacje ksiegowa (faktury, umowy, potwierdzenia wykonania operacji i protokoty
odbioru) potwierdzajaca poniesienie wydatkéw przez Nadlesnictwo Cybinka wykazanych
we Wniosku o ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r.;

8) Umowy na wykonanie ustug i robdt objetych Wnioskiem o ptatno$é¢ nr POIS.03.01.00-00-
003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w =zakresie realizowanym przez
Nadlesnictwo Cybinka:

v" Postepowania przeprowadzone w trybie ustawy PZP:

Wartosc . Wartos¢ podpisanej Wacrit(;(s’lé wydatk()l:v
- Warto$¢ Tryb/ data postqpov'va'nla z wykonawca zadexiarowanyc
Lp.| Nazwa postepowania szacunkowa wszczecia (powyzej/ umowy (na dzien Z postgpowania
ponizej badania) z podzialem na badane
progow UE) wnioski o platnos¢
Wykonanie
kompletnych
dokumentacji
projektowych na
wykonanie nowych Przetarg
oraz przebudoweg 83.250,00 PLN nieograni- Ponizej
L istnigjacych obiektow 21.685,33 EUR czony progéw UE 268.400,00 PLN 187.000,00 PLN
malej retencji na 22.03.2010r.
terenie Nadle$nictwa
Cybinka - znak sprawy:
NZ-2710-4/10

10




Budowg obiektéw | | 13 357 95 prn nlféﬁetiﬁﬁ- Powyzej
malej retencji—znak | Lo o s Er wyze) 1.097.285,51 PLN 674.158.20 PLN
sprawy: SZ-2710-1/12 281.198,94 EUR czony progéw UE
prawy: 11.05.2012r.
Nadzér inwestorski nad
realizacja inwestycji l?rzetarg. ..
pn.: Budowa obiektéw | 500000 PLN | - nieograni- Powyze) 13.530,00 PLN 11.000,00 PLN
. y 8.433,67 EUR czony progéw UE
malej retencji — znak 12.06.2012r
sprawy: SZ-2710-6/12 T '

Dokumentacja ww. postgpowan zawiera:

Dokumentacja postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na ,,Wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowych na wykonanie nowych oraz przebudowe
istniejacych obiektow malej retencji na terenie Nadlesnictwa Cybinka” - znak sprawy: NZ-

Decyzja nr 13/2009 z dnia 24.06.2009r. w sprawie zasad udzielania zamdwien publicznych
w Nadlesnictwie Cybinka, powotania statej Komisji Przetargowej oraz odbioru wykonanych

Wyliczenie wartosci zaméwienia z dnia 19.03.2010r.;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia znak: NZ-2710-4/10 po zmianach z dnia

Ogloszenie o zamodwieniu nr 62997-2010 z dnia 22.03.2010r. wraz z potwierdzeniem
umieszczenia ogloszenia w siedzibie Beneficjenta;

Potwierdzenie umieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamdwienn Publicznych w dniu

Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 22.03.2010r. ogloszenia o zamodwieniu i SIWZ na
stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl;

Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamoéwieniu nr 67955-2010 z dnia 29.03.2010r.;

Oferta nr 1 — Biuro Projektéw i Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,,EKOPROJEKT” Spotka
z 0.0. w Zielonej Gorze na wartosé 1.204.445,00 PLN;

Ofertanr 2 — WTU Sp. z 0.0., we Wrocltawiu na wartos¢ 268.400,00 PLN;

Wezwanie z dnia 09.04.2010r. dla Biura Projektéw i Inzynierii Srodowiska i Melioracji
»EKOPROJEKT” Spétka z 0.0. do uzupelnienia o§wiadczen i dokumentow;

Pismo z dnia 16.04.2010r. informujace o uzupehieniu oswiadczen i dokumentow;

Whniosek z dnia 26.04.2010r. o przedtuzenie terminu zwigzania oferta oraz przedtuzenie

Zgoda z dnia 27.04.2010r. Biura Projektéw i Inzynierii Srodowiska i Melioracji
»EKOPROJEKT” Spotka z o0.0. na przedluzenie terminu zwigzania oferta i waznosci

Whniosek z dnia 26.04.2010r. o przedtuzenie terminu zwiazania oferta oraz przedtuzenie
Zgoda z dnia 27.04.2010r. WTU Spétka z 0.0. na przedtuzenie terminu zwiazania ofertg i
Zapytanie z dnia 07.05.2010r. skierowane do WTU Spoéika z 0.0.;

Odpowiedz WTU Spétka z 0.0. z dnia 14.05.2010r;
Zawiadomienie z dnia 21.06.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty;

v
>
2710-4/10:
®
roboét 1 ustug;
[ ]
g
29.03.2010r.;
[ ]
®
22.03.2010r.;
®
[ J
®
®
[ ]
[ ]
[ ]
waznosci wadium;
[ ]
wadium;
[ J
wazno$ci wadium;
®
waznos$ci wadium;
®
[}
[ ]
[ ]

Potwierdzenie umieszczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofe
ogloszen Beneficjenta w dniu 21.06.2010r.;

na tablicy

\\_ (\




Umowa nr 2710-20/10 z dnia 28.06.2010r. na warto$¢ brutto 268.400,00 PLN zawarta z
firma WTU Spétka z o.0. z siedziba we Wroctawiu wraz z Aneksem nr 1 z dnia
28.10.2010r., Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2010r., Aneksem nr 3 z dnia 11.03.2011r,,
Aneksem nr 4 z dnia 12.10.2011r.;

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia nr 170301-2010 z dnia 29.06.2010r.;

Protokét postepowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: NZ-2710-4/10;

Dokumentacja postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na ,,Budowe
obiektéw malej retencji” — znak sprawy: SZ-2710-1/12:

Pismo z dnia 09.05.2012r. — wyliczenie wartosci zamdwienia;

Potwierdzenie przestania ogloszenia o zamowieniu w dniu 11.05.2012r. do publikacji w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;

Ogloszenie o zaméwieniu nr 2012/S 94-155284 z dnia 18.05.2012r. wraz z potwierdzeniem
zamieszczenia na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego i na stronie internetowe;;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z dnia 11.05.2012r. - znak sprawy: SZ-
2710-1/12;

Decyzja nr 7/2011 z dnia 01.02.2011r. Nadlesniczego Nadlesnictwa Cybinka w sprawie
powotlania stalej Komisji Przetargowe;j;

Pismo z dnia 23.05.2012r. - zapytanie od Firmy EUROVIA Polska S.A. oraz odpowiedz na
powyzsze zapytanie udzielona pismem z dnia 28.05.2012r.;

Wykaz wptaconych wadiéw z dnia 21.06.2012r.;

Lista oséb obecnych na otwarciu ofert z dnia 21.06.2012r.;

Wykaz ztozonych ofert z dnia 21.06.2012r.;

Oferta nr 1 - Zaktad Rob6t Melioracyjnych Zbigniew Beuge, Zielona Goéra, ul. Chrobrego
24/3, na wartos¢:

- zadanie nr 3 — 59.052,00 PLN,

- zadanie nr 5 — 128.590,26 PLN,

- zadanie nr 6 — 44.057,65 PLN,

- zadanie nr 8 — 45.006,06 PLN,

- zadanie nr 9 — 12.353,14 PLN,

Oferta nr 2 - BHE Spoéika z 0.0., Zielona Goéra, ul. Wojska Polskiego 88c, na wartos¢:

- zadanie nr 1- 357.891,19 PLN,

- zadanie nr 2 — 443.011,03 PLN,

- zadanie nr 4 — 161.696,69 PLN,

- zadanie nr 5 —-119.980,83 PLN,

Oferta nr 3 - Zaktad Handlowo — Uslugowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko, ul.
Kasztanowa 13, Migdzyrzecz, na wartos¢:

- zadanie nr 1 — 198.015,20 PLN,

- zadanie nr 2 — 247.415 PLN (Zamawiajacy w protokole postgpowania przyjat wartos¢
oferty w kwocie 247.415,60 PLN),

Oferta nr 4 - EUROVIA Polska S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, Kobierzyce, na
wartos¢:

- zadanie nr 1 —277.376,88 PLN,

- zadanie nr 2 — 338.131,26 PLN,

- zadanie nr 3 — 56.799,75 PLN,

- zadanie nr 4 — 180.140,12 PLN,

- zadanie nr 5—117.138,47 P
- zadanie nr 6 —42.566,45 PL
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- zadanie nr 7 — 149.164,31 PLN,

- zadanie nr 8 — 38.194,11 PLN,

- zadanie nr 9 — 9.337,89 PLN.

Oswiadczenia z dnia 21.06.2012r. zlozone przez Krzysztofa Tomczaka — Nadle$niczego
Nadlesnictwa Cybinka oraz czlonkéw Komisji Przetargowej: Mirostawa Kotodynskiego,
Barttomieja Lenard, Roberta Taryma i Andrzeja Przepitre;

Pismo z dnia 25.06.2012r. — wezwanie Zaktadu Robot Melioracyjnych Zbigniew Beuge do
uzupelnienia dokumentow;

Pismo z dnia 02.07.2012r. (wptyw — 02.07.2012r.) wraz z dokumentami;

Pismo z dnia 04.07.2012r. — wezwanie Zaktadu Robo6t Melioracyjnych Zbigniew Beuge do
zlozenia wyjasnien;

Pismo z dnia 04.07.2012r. (wplyw — 04.07.2012r.) — wyjasnienia dotyczace korzystania z
urzadzen innego podmiotu;

Pismo z dnia 25.06.2012r. — wezwanie BHE Spétka z 0.0. do uzupetienia dokumentow;
Pelnomocnictwo z dnia 20.06.2012r. (wplyw: faksem 02.07.2012r., poczta 03.07.2012r.);
Pismo z dnia 25.06.2012r. — wezwanie ZHU Arkadiusz Jaranowski do uzupelnienia
dokumentow;

Pismo z dnia 26.06.2012r. (wptyw: elektronicznie 26.06.2012r., poczta 27.06.2012r.) —
wyjasnienia  dotyczace osoby podpisujacej oferte i ladownos$ci samochodu
samowytadowawczego;

Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 04.07.2012r.;

Wiosek Komisji Przetargowej z dnia 04.07.2012r. w sprawie zwiekszenia srodkow;

Protokot postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZ-2710-1/12;

Umowa nr 2710-22/12 z dnia 25.07.2012r. zawarta z BHE Spétka z 0.0. na warto$¢ netto
131.460,72 PLN, brutto 161.696,69 PLN (zadanie nr 4), termin realizacji — 23.10.2012r.
wraz z Aneksem nr 1/2012/4 MRN z dnia 16.10.2012r.;

Umowa nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. zawarta z EUROVIA Polska S.A. na wartos¢
netto 335.935,76 PLN, brutto 413.200,98 PLN (zadanie nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9),
termin realizacji — 28.10.2012r. wraz z Aneksem nr 1/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia
27.10.2012r. i Aneksem nr 2/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r.;

Umowa nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r. zawarta z Zakladem Handlowo — Uslugowym
Arkadiusz Jaranowski na warto$¢ netto 362.138,74 PLN, brutto 445.430,80 PLN (zadanie nr
1 i nr 2), termin realizacji — 25.10.2012r. wraz z Aneksem nr 1/2012/1 MRW z dnia
25.09.2012r., Aneksem nr 2/2012/2 MRN z dnia 19.10.2012r., Aneksem nr 3/2012/2 MRN z
dnia 28.11.2012r., Aneksem nr 4/2012/1 MRN z dnia 28.11.2012r. i Aneksem nr 5/2012/2
MRN z dnia 11.04.2013r.;

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia nr 2012/S 161-267678 z dnia 23.08.2012r.;
Potwierdzenie zamieszczenia informacji o zamdwieniu na stronie internetowe]
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp zielona gora/nadl cybinka;

Dokumentacja postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na ,,Nadzor
inwestorski nad realizacjg inwestycji pn.: Budowa obiektéw malej retencji” — znak sprawy:
SZ-2710-6/12:

Decyzja nr 7/2011 z dnia 01.02.2011r. w sprawie powolania statej Komisji Przetargowe;j;
Okreslenie warto$ci zamowienia z dnia 11.06.2012r.;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z dnia 11.06.2012r.;
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Ogloszenie o zamoOwieniu nr 2012-081409 z dnia 12.06.2012r. wraz z potwierdzeniem
umieszczenia ogloszenia w siedzibie zamawiajacego;

Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 12.06.2012r. ogloszenia o zamdwieniu (po zmianie) i
SIWZ na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl;

Oferta nr 1 — Centrum Innowacji, Technologii i Rozwoju Spétka z 0.0. w Zielonej Gorze na
wartos$¢ 33.210,00 PLN;

Oferta nr 2 — EKO MEW 1 Jan Blatkiewicz w Gorzowie Wikp. na wartos$¢ 17.835,00 PLN;
Wykaz wptaconych wadidéw z dnia 23.07.2012r.;

Wykaz ztozonych ofert;

Zawiadomienie z dnia 24.07.2012r. o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem odbioru
zawiadomienia przez oferentow;

Potwierdzenie umieszczenia zawiadomienia o wyborze oferty w siedzibie zamawiajacego w
dniu 24.07.2012r.;

Potwierdzenie zwrotu wadiéw w dniu 01.08.2012r. (Centrum Technologii, Innowacji i
Rozwoju Spotka z 0.0.) i w dniu 07.08.2012r. (EKO MEW 1 Jan Blatkiewicz);

Umowa nr 2710-25/12 z dnia 06.08.2012r. na warto$¢ brutto 17.835,00 PLN zawarta z firma,
EKO MEW 1 Jan Blatkiewicz z siedzibag w Gorzowie Wlkp. wraz z Aneksem nr 01/2013 z
dnia 21.02.2013r.;

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia nr 2012/S 162-269523 z dnia 06.08.2012r.;
Protokét postepowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZ-2710-6/12.

Na podstawie ww. dokument6éw zbadano:

przestanki, na podstawie ktorych Beneficjent byl obowiazany do stosowania przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych;

dokumenty postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych pod katem przestrzegania przez
Beneficjenta prawa wspdlnotowego i1 krajowego, w szczegdlnosci zasad ochrony uczciwej
konkurencji, rowno$ci szans wykonawcow na rynku, jawnosci i przejrzystosci postgpowar;
zgodno$¢ wyboru najkorzystniejszych ofert z przyjetymi przez Zamawiajacego kryteriami
oceny ofert;

dokumentacje ksiegowa (ewidencje, faktury) i polecenia przelewu na potwierdzenie
poniesienia wydatkow zwigzanych ze zrealizowanymi ustugami i robotami budowlanymi.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

Porozumienie nr 1401/JN/2Q10 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomig¢dzy Panstwowym
Gospodarstwe Panstwowe - Dyrekcja Generalng Lasow Panstwowych a
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Nadlesnictwem Cybinka w sprawie wspolpracy przy realizacji Projektu ,, Zwiekszanie
mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych'”,

Aneks nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

Whniosek o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka;

Dokumenty dotyczace oceny oddziatywania na srodowisko:
- Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stubicach znak:
NZ 772-6-25/10 z dnia 02.08.2010r.;

- Pismo znak: RDOS-08-WOOS-II-6617-392/10/sl z dnia 10.08.2010r. - opinia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.;

- Decyzja Burmistrza Cybinki znak: RGiOS.II1.7625-03/10 z dnia 16.08.2010r. w sprawie
umorzenia postgpowania administracyjnego o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na ,,budowie oraz przebudowie budowli i
urzadzen melioracji wodnych” (ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach - Dz. U. 1991r. nr
101 poz. 44) pod nazwgq ,, Budowa obiektow malej architektury na terenie Nadlesnictwa
Cybinka w ramach programu zwigkszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatlanie
powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych", czyli dla zadan od 1 do 9;

- Postanowienie znak: RGiOS.7625-03/10 z dnia 24.08.2010r. w sprawie sprostowania
bledéw pisarskich w Decyzji znak: RGiOS.II1.7625-03/10 z dnia 16.08.2010r.;

- Zawiadomienie — obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RGiOS.I11.7625-03/10 z dnia
16.08.2010r.;

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RIZPiS.IV.6220-04/11
z dnia 10.03.2011r.;

- Zawiadomienie o postgpowaniu administracyjnym prowadzonym z udzialem
spoleczefistwa znak: RIZPiS.IV.6220-04/11 z dnia 10.03.2011r.;

- Opinia sanitarna Painstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stubicach znak:
NZ 772-6-11/11 z dnia 24.03.2011r.;

- Pismo znak: WOOS-I1.4240.111.2011.PT z dnia 04.04.2011r. - opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.;

- Postanowienie Burmistrza Cybinki znak: RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 15.04.2011r. w
sprawie nalozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko i zobowiazania do zlozenia raportu dla zadanianr 11 2;

- Pismo WTU Spétka z o.0. z dnia 11.05.2011r. — wniosek o wycofanie z ww.
postanowienia przedsi¢wzigcia okreslonego jako zadanie nr 1, gdyz wysoko$é pietrzenia dla
ww. obiektu po zmianach wynosi 0,95 m;

- Decyzja Burmistrza Cybinki znak: RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 24.05.2011r. w sprawie
umorzenia postgpowania administracyjnego o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji w czgsci dotyczacej zadania nr 1 - ,,Budowa stawu wraz z
urzqdzeniem pietrzqcym"”, dz. nr ewid. 2064, obreb Radzikéw, gmina Cybinka;

- Postanowienie Burmistrza Cybinki znak: RJZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 16.06.2011r. w
sprawie odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na s$rodowisko oraz nalozonego na Inwestora obowigzku sporzadzenia raportu
oddzialywania na $rodowisko w stosunku do zadania okreslonego jako zadanie nr 1 -
~Budowa stawu wraz z urzadzeniem pigtrzacym", dz. nr ewid. 2064, obrep Radzikow,
gmina Cybinka, ktory to zostal okreslony w postanowieniu z dnla 15.04.2011r., znak:
RIZPiS.I1V.6220.04.11;
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- Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stubicach znak:
NZ 7721-6-4/11 z dnia 02.08.2011r.;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. znak:
WOOS-11.4242.83.2011.PT z dnia 12.08.2011r.;

- Raport 0 oddzialywaniu na srodowisko dla zadania nr 2 sporzadzony w maju 2011r. przez
Pracowni¢ Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS - Szymanski i Weclewski Spétka jawna;
- Zawiadomienie o  zakohczeniu  postgpowania  administracyjnego  znak:
RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 22.08.2011r.;

- Decyzja Burmistrza Cybinki o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia znak: RIZPiS.1V.6220.04.11 z dnia 05.09.2011r.;

- Zawiadomienie — obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia
05.09.2011r.;

- Zalgcznik Ib - Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000 - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. z
dnia 06.04.2011r. dla zadafiod nr 1 do nr 9;

- Zalacznik Ib - Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000 - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. z
dnia 29.07.2013r. dla zadania nr 2;

Decyzje dotyczace zadan realizowanych w ramach Projektu:

e  Decyzje dla zadanianr 1:

- Zawiadomienie o wszczgciu postgpowania administracyjnego znak: RGiOS$-7331 A-08/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-129/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postepowania administracyjnego znak: RGi0S.7331A-
08/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 08/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
10.02.2011r,;

- Decyzja znak: 08.6530.6.2011 z dnia 19.07.2011r. zatwierdzajaca projekt prac
geologicznych;

- Decyzja znak: 0$.6341.33.2011 z dnia 10.10.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 394/2011 z dnia 28.11.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowg;

e  Decyzje dla zadania nr 2:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-09/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-124/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postepowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
09/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 09/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11.02.2010r.;

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RIZPiS.1.6733.06.11 z
dnia 21.06.2011r.;

-  Zawiadomienie o  zaKonczeniu  post¢powania  administracyjnego  znak:
RIZPiS.1.6733.07.11 z dnia 10.11.2011r.;

- Decyzja nr 07/2011 o wstaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
23.11.2011r.;

')
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- Decyzja znak: 08.6341.39.2011 z dnia 12.01.2012r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 24/2012 z dnia 07.02.2012r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe;

e  Decyzje dla zadania nr 3:

- Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-10/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-123/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postepowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
10/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 10/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.12.2010r.;

- Decyzja znak: 08S.6341.5.2011 z dnia 09.05.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 182/2011 z dnia 17.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe;

e  Decyzje dla zadania nr 4:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-11/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-122/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postepowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
11/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 11/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
07.01.2011r.;

- Decyzja znak: 08.6341.62011 z dnia 21.042011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 173/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe;

e  Decyzje dla zadania nr 5:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-12/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-125/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postepowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
12/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 12/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
12.01.2011r.;

- Decyzja znak: 08.6341.7.2011 z dnia 21.04.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 174/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe;

e Decyzje dla zadanianr 6 i 8:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-13/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-126/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postgpowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
13/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 13/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

14.02.2011r.;
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- Decyzja znak: 08.6341.12.2011 z dnia 28.04.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego dla zadania nr 6;

- Decyzja znak: 08.6341.12.2011 z dnia 28.04.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego dla zadania nr 8;

- Decyzja nr 178/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe;

- Decyzja nr 176/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowg

e  Decyzje dla zadania nr 7:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-14/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-128/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postgpowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
14/10 z dnia 09.12.2010r;

- Decyzja nr 14/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
15.02.2010r. (blad pisarski, poprawny rok wydania decyzji to 2011);

- Decyzja znak: 08.6341.11.2011 z dnia 28.04.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 175/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowg;

e  Decyzje dla zadania nr 9:

- Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego znak: RGiOS-7331A-15/10
z dnia 07.10.2010r.;

- Postanowienie znak: ZU- 2120/ZP-127/10 z dnia 25.10.2010r.;

- Zawiadomienie o zakonczeniu postgpowania administracyjnego znak: RGiOS.7331A-
15/10 z dnia 09.12.2010r.;

- Decyzja nr 15/10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.02.2011r.;

- Decyzja znak: 08.6341.10.2011 z dnia 28.04.2011r. udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego;

- Decyzja nr 172/2011 z dnia 14.06.2011r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe.

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano:

proces zwiazany z koniecznoscia uzyskiwania zezwolen i ocen wplywu Projektu na
srodowisko, o czym mowa w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzig¢ wspdtfinansowanych z krajowych i
regionalnych programéw operacyjnych z dnia 05.05.2009r.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej.

Powyzszego zakresu nie objeto czynnosciami audytowymi.

Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.
W badanym obszarze czynnos$ciami audytowymi objeto:

Wniosek o dofinansowanie yrealizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr FOIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;
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Umowg nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwigkszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomigdzy Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Dyrekcja Generalng Lasow Panstwowych a
Nadlesnictwem Cybinka w sprawie wspolpracy przy realizacji Projektu ,, Zwiekszanie
mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych”,

Aneks nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia;

Whniosek o ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka;

Miejsce realizacji Projektu,

Informacja o realizacji Projektu umieszczona na stronie internetowej Nadle$nictwa Cybinka.

Na podstawie dokumentow i weryfikacji postepu rzeczowego na miejscu realizacji Projektu
zbadano:

czy Beneficjent ponidst koszty zwigzane z dziataniami informacyjnymi i promocyjnymi,
ktore wezesniej wykazat jako koszt kwalifikowany w umowie o dofinansowanie;

prawidlowos¢ w zakresie opisywania i oznaczania dokumentacji Projektowej oraz miejsca
realizacji projektu informacja o udziale Unii Europejskiej we wspdtfinansowaniu Projektu,
co wynika z Rozporzadzenia Rady WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz
Wrytycznych Zasady promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 z lipca 2009r.;

przeprowadzono w dniu 17.06.2014r. weryfikacj¢ postepu rzeczowego na miejscu realizacji
Projektu w celu stwierdzenia, czy miejsce to zostalo wtasciwie oznaczone;

czy na urzadzeniach zakupionych w ramach Projektu zostaly umieszczone naklejki
informacyjne;

czy wszystkie dokumenty i materialy informacyjno-promocyjne odnoszace si¢ do
realizowanego projektu zawieraja odpowiednie oznaczenia oraz czy spelniono wymog
informowania przez Beneficjenta uczestnikow operacji, ze zostala ona wybrana w ramach
programu operacyjnego wspotfinansowanego z Funduszu Spdjnosci.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7z zasadami eliminujqcymi nierownosé
i promujqcymi rownos¢ kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczerstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Powyzszego zakresu nie objeto czynnosciami audytowymi.
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Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 Rozporzqdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko nr POIS.03.01.00-00-003/09 z dnia 12.05.2010r.;

Umowe nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwa ,, Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i
suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

Aneks nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011r. do ww. Umowy o
dofinansowanie;

Porozumienie nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. zawarte pomigdzy Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Pafistwowe - Dyrekcja Generalng Laséw Panstwowych a
Nadle$nictwem Cybinka w sprawie wspoOlpracy przy realizacji Projektu ,, Zwigkszanie
mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych",

Aneks nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia,

Whiosek o ptatnos$é nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w
zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka;

Przelew z dnia 19.12.2013r. — wpltyw dofinansowania w kwocie 741.334,46 PLN.

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano:

zgodnos$¢ wysokosci kwot wynikajacych z ww. wnioskow o platnosé i kwot wyptaconych
tytutem refundacji wydatkow;

w przypadku rozbieznosci migdzy kwotg $rodkow zatwierdzonych do wyplaty a kwotg
wnioskowang przez beneficjenta, czy zostal poinformowany o przyczynie dokonanych
korekt.

USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja spelnia kryteria
wyboru w ramach POIiS, zostala zrealizowana zgodnie z umowa o dofinansowanie
oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia,
wykorzystania i zakladanych celéw (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporzqdzenia Komisji
1828/2006) ustalono, ze:

Nadle$niczy Nadlesnictwa Cybinka potwierdzil realizacje zaktadanych wskaznikow
produktu (13 obiektow) i rezultatu (maksymalne mozliwosci retencyjne 79.800 m’):

- O$wiadczeniem z dnia 29.01.2013r. poinformowano o zakonczeniu realizacji 11 obiektow
o numerach: 14-01-02-01, 14-01-03-01, 14-01-03-02, 14-01-05-01, 14-01-05-02, 14-01-05-
03, 14-01-05-04, 14-01-05-05, 14-01-07-01, 14-01-10-01, 14-01-10-02 oraz osiagnigcia
efektu ekologicznego w postaci maksymalnej mozliwej do retencjonowania przez obiekty
wody w ilosci: 39.423 m”’,
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- O$wiadczeniem z dnia 04.04.2013r. poinformowano o zakonczeniu realizacji 1 obiektu o
numerach: 14-01-08-Oloraz osiagnigcia efektu ekologicznego w postaci maksymalne]
mozliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilosci: 7.000 m’,

- Os$wiadczeniem z dnia 03.07.2013r. poinformowano o zakonczeniu realizacji 1 obiektu o
numerach: 14-01-09-01 oraz osiagnigcia efektu ekologicznego w postaci maksymalne;j
mozliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilosci: 33.377 m’.

W dniu 17.06.2014r. przeprowadzono weryfikacj¢ postgpu rzeczowego w miejscu realizacji
Projektu, tj. na terenie Nadlesnictwa Cybinka:

- dziatka nr 2064, 2005 i 2022 obreb Radzikéw, gm. Cybinka,

- dziatka nr 2324/1, 2326/1 1 2325/1, obrgb Sadéw, gmina Cybinka,

- dziatka nr: 2160, 2159, 2171, 2170/1 1 2152 obrgb Grzmiaca, gmina Cybinka,

- dziatka nr 2012, obrgb Drzeniéw, gmina Cybinka.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci stwierdzono wykonanie i uzywanie 13 obiektow
malej retencji:

- Zadanie nr 1 - grobla stawowa z droga na jej koronie wraz z mnichem stawowym — nr inw.
224/1326 oraz staw retencyjny — nr inw. 225/1327 - Lesnictwo Nowy Swiat oddz. 64i],
dziatka nr 2064 obreb Radzikow,

- Zadanie nr 2 - staw z groblami A i B oraz mnichem stawowym — nr inw. 225/1378 -
Lesnictwo Bargdéw, oddziaty 325h i 324g, dziatka nr 2324/1 12325/1, obrgb Sadéw,

- Zadanie nr 3 - Zastawka drewniana z zamknig¢ciem szandorowym na rowie le$nym i
przepust na drodze lesnej - nr inw. 224/1321 - Lesnictwo Biatkow, oddz. 160 k, dziatka nr:
2160, 2159, 2171, 2170/1, obrgb Grzmiaca,

- Zadanie nr 4 - grobla stawowa z mnichem stawowym — nr inw. 224/1325 - Les$nictwo
Bargow, oddz. 326c¢, dziatka nr 2326/1 1 2325/1, obrgb Sadow,

- Zadanie nr 5 - Zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym, przepust na drodze
le$nej wraz z utwardzong drogg nad przepustem i bariery ochronne schodéw do przyczétka
wlotowego - nr inw. 224/1320 - Le$nictwo Chlebéw, oddz. 12f, dziatka nr 2012, obrgb
Drzeniéw,

- Zadanie nr 6 - zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym na rowie lesnym i
przepust na drodze lesnej - nr inw. 224/1324 - Lesnictwo Nowy Swiat, oddz. 5d, dziatka nr
2005, obreb Radzikéw,

- Zadanie nr 7 - pig¢ zastawek drewniana z zamknigciem szandorowym ustawionych na
cieku wodnym — nr inw. 224/1319 Lesnictwo Biatkow, oddz. 152j, dziatka nr 2152, obrgb
Grzmiaca,

- Zadanie nr 8 - zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym na rowie le$nym i
przepust na drodze lenej - nr inw. 224/1322 - Lesnictwio Nowy Swiat, oddz. 5i, dziatka nr
2005, obreb Radzikéw,

- Zadanie nr 9 - prog pictrzacy z bystrotokiem — nr inw. 224/1323 - Lesnictwo Nowy Swiat,
oddz. 22i, dziatka nr 2022, obreb Radzikow,

czyli Projekt w zakresie realizowanym na podstawie Porozumienia nr 1401/JN/2010 z dnia
13.08.2010r. i Aneksu nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia przez Nadlesnictwo
Cybinka jest wykonany zgodnie z Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-
00 z dnia 09.06.2010r. po zmianach wprowadzonych Aneksem nr POIS.03.01.00-00-
003/09-01 z dnia 05.08.2011r.




Przedmiot dofinansowania jest przekazany do uzytkowania:

- Grobla z mnichem w Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-08-01) - Decyzja nr 6/13 z
dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 08/2013 z dnia 16.04.2013r. na
warto$¢ 106.705,64 PLN,

- Staw retencyjny w Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-08-01) - Decyzja nr 6/13 z
dnia 08.02.2013r. udzielajgca prawa na uzytkowanie i OT nr 09/2013 z dnia 16.04.2013r. na
warto$¢ 106.705,65 PLN,

- Staw z groblami A i B oraz mnichem w Lesnictwie Bargéw (obiekt nr 14-01-09-01) -
Decyzja nr 47/13 z dnia 07.08.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 60/2013 z
dnia 26.08.2013r. na warto$¢ 315.826,18 PLN,

- Zastawka i przepust w Lesnictwie Bialkéw (obiekt nr 14-01-07-01) - Decyzja nr 7/13 z
dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 03/2013 z dnia 27.02.2013r. na
warto$¢ 71.218,47 PLN,

- Grobla z mnichem w Lesnictwie Bargéw (obiekt nr 14-01-02-01) - Decyzja nr 8/13 z dnia
08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 07/2013 z dnia 27.02.2013r. na
wartos¢ 161.821,80 PLN,

- Zastawka i przepust w Lesnictwie Chlebow (obiekt nr 14-01-03-02) - Decyzja nr 9/13 z
dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 2/2013 z dnia 27.02.2013r. na
wartos$¢ 124.358,96 PLN,

- Zastawka 8,2 m i przepust w Le$nictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-03-01) - Decyzja nr
10/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 06/2013 z dnia
27.02.2013r. na wartos$¢ 64.776,90 PLN,

- Pig¢ progow pietrzacych w Leénictwie Biatkéw (obiekt od nr 14-01-05-01 do nr 14-01-05-
05) - Decyzja nr 12/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr
1/2013 z dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 154.799,23 PLN,

- Zastawka 33,2 m i przepust w Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-10-01) - Decyzja
nr 11/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 04/2013 z dnia
27.02.2013r. na warto$¢ 87.302,65 PLN,

- Prog pictrzacy z bystrotokiem w Lesnictwie Nowy Swiat (obiekt nr 14-01-10-02) -
Decyzja nr 13/13 z dnia 08.02.2013r. udzielajaca prawa na uzytkowanie i OT nr 05/2013 z
dnia 27.02.2013r. na warto$¢ 35.935,64 PLN,

oraz jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie nr
POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. po zmianach wprowadzonych Aneksem nr
POIS.03.01.00-00-003/09-01z dnia 05.08.201 1r.

Trwalo$¢ Projektu zostata zachowana, a wydatki ujgte we Wniosku o platno$¢ nr
POIS.03.01.00-00-003/09-13 odnosza si¢ do faktycznie zrealizowanych uslug i robot.
Potwierdzono realizacje 13 obiektow matej retencji:

1/ obiekt nr 14-01-08-01 - grobla stawowa z droga na jej koronie wraz z mnichem
stawowym w Lesnictwie Nowy Swiat — nr inw. 224/1326 oraz staw retencyjny — nr inw.
225/1327,

2/ obiekt nr 14-01-09-01 - staw z groblami A i B oraz mnichem stawowym w Lesnictwie
Bargéw — nr inw. 225/1378,

3/ obiekt nr 14-01-07-01 - zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym na rowie
lesnym i przepust na drodze lesnej w Lesnictwie Biatkow - nr inw. 224/1321,

4/ obiekt nr 14-01-02-01 - grohjla stawowa z mnichem stawowym w Le$nictwie Bargow — nr

inw. 224/1325, ~

22

!



5/ obiekt nr 14-01-03-02 - zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym, przepust na
drodze le$nej wraz z utwardzona droga nad przepustem i bariery ochronne schodéw do
przyczotka wlotowego w Lesnictwie Chleboéw - nr inw. 224/1320,

6/ obiekt nr 14-01-03-01 - zastawka drewniana z zamknigciem szandorowym na rowie
lesnym i przepust na drodze lesnej w Lesnictwie Nowy Swiat - nr inw. 224/1324,

7/ obiekt nr 14-01-05-01, 14-01-05-02, 14-01-05-03, 14-01-05-04 i 14-01-05-05 - pigé
zastawek drewniana z zamkni¢ciem szandorowym ustawionych na cieku wodnym w
Le$nictwie Biatkéw — nr inw. 224/1319,

8/ obiekt nr 14-01-10-01 - zastawka drewniana z zamknig¢ciem szandorowym na rowie
lesnym i przepust na drodze lesnej w Le$nictwie Nowy Swiat - nr inw. 224/1322,

9/ obiekt nr 14-01-10-02 - prog pietrzacy z bystrotokiem w Leénictwie Nowy Swiat — nr
inw. 224/1323.

Wybrane zdj¢cia wykonane podczas wizytacji w miejscu realizacji Projektu stanowig
Zatacznik Nr 1 do protokotu.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sa
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono,
ze:

We Wniosku o platnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r. w zakresie realizowanym na podstawie Porozumienia nr 1401/JN/2010 z dnia
13.08.2010r. i Aneksu nr 1 z dnia 13.03.2013r. do ww. Porozumienia przez Nadle$nictwo
Cybinka wykazane zostaly wydatki kwalifikowalne w wysokosci 872.158,20 PLN.

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych Wniosek o platnosé¢ nr
POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka, tj.
faktur, uméw, protokotéw odbioru oraz potwierdzen operacji bankowych.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010r. zawarta
zostala pomiedzy Instytucja Wdrazajaca - Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej a Beneficjentem - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy
Panstwowe. Porozumieniem nr 1401/JN/2010 z dnia 13.08.2010r. w sprawie wspdlpracy
przy realizacji projektu realizacja czgsci Projektu zostala powierzona Nadlesnictwu
Cybinka. Faktury ujete we Wniosku o platnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie
realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka wystawione zostaly na Nadlesnictwo Cybinka
ul. Dabrowskiego 43, 69-108 Cybinka, NIP 926-000-47-32. Zaplaty za faktury Beneficjent
dokonal w formie przelewoéw bankowych z rachunku bankowego prowadzonego w Banku
Spotdzielczym w Rzepinie nr 37 8371 1022 5500 2479 2000 0010.

Wielko$¢ wydatkow zadeklarowanych we Wniosku o ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-
13 w zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka jest zgodna z zestawieniem
wydatkéw, fakturami i potwierdzeniami wykonania operacji (poz. 220 - 233 zestawienia).
Wydatki kwalifikowalne ujete w ww. wniosku w zakresie realizowanym przez
Nadlesnictwo Cybinka dotyczyly wykonania dokumentacji budowlanej i kosztorysowej na
obiekty matej retencji wodnej w Nadlesnictwie Cybinka, wykonania obiektow malej retencji
w ilosci 12 sztuk (1 obiekt malej retencji nie byt objety badanym wnioskiem o platnos¢)
oraz sprawowania nadzoru na robotami budowlanymi.

Wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym. Platnosciyza fa
przelewdow bankowych.
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Nie stwierdzono we Wniosku o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie
realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka wydatkéw odnoszacych si¢ czgsciowo do
wspotfinansowanego projektu.

Wydatki ujete we Wniosku o platnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie
realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka sg zaksiggowane w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje. Na wydrukach z ewidencji ksiggowej umieszczony jest symbol operacji,
numer identyfikacyjny dokumentu, numer dokumentu, dat¢ dokumentu, tre$¢ operacji,
kwota operacji, konto przeciwstawne, okres jakiego dotyczy operacja oraz numer dziennika.
Na fakturach umieszczony jest numer identyfikacyjny dokumentu, pod ktéra dana faktura
zostala zaewidencjonowana. Wydatki zostaly zaewidencjonowane na kontach: 0811
"Roboty budowlano - montazowe" i kontach rozrachunkéw z dostawcami.

Na fakturach potwierdzajacych poniesione wydatki lub na zalacznikach do ww. faktur
umieszczony jest: numer identyfikacyjny dokumentu, opis wydatku, numer i dat¢ umowy z
wykonawca, numer umowy o dofinansowanie, numer zadania, kategoria wydatku, data
protokolu odbioru, kwota wydatkéw kwalifikowalnych, potwierdzenie poprawnosci pod
wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, czyli wszystkie elementy
wymagane zgodnie z "Instrukcja wypelniania wniosku o ptatnosc¢”.

W wyniku przeprowadzonych czynnoS$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sa zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 lit. ¢
Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, ze:

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych
i krajowych ustalono, Ze:

Zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia
09.06.2010r. po zmianach wprowadzonych anecksem 2z dnia 05.08.2011r. "Okres
kwalifikowania wydatkéw rozpoczyna sie od dnia 12 pazdziernika 2007r. i konczy si¢ w
dniu 31 grudnia 2014r." Wydatki objete Wnioskiem o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-
003/09-13 za okres: 01.06.2013r. - 31.08.2013r. w =zakresie realizowanym przez
Nadles$nictwo Cybinka zostaty poniesione w dniach od 25.07.2011r. do 19.03.2013r., czyli
w okresie kwalifikowalnosci wynikajacym z ww. umowy o dofinansowanie.

Wydatki na podstawie Faktury VAT nr 01/07/2011 z dnia 08.07.2011r., nr 02/12/2011 z
dnia 15.12.2011r.,, nr EKO-MEW 1/13 z dnia 22.02.2013r., nr EKO-MEW 2/13 z dnia
05.03.2013r., nr 05/12/2012 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/68000011 z dnia
20.12.2012r., nr 7111/2013/68000012 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/68000013 z dnia
20.12.2012r., nr 7111/2013/6800014 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/6800015 z dnia
20.12.2012r., nr 7111/2013/68000016 z dnia 20.12.2012r. i nr 4/13 z dnia 07.02.2013r. oraz
Faktury korygujacej nr 1/13 z dnia 04.03.2013r. i nr 2/13 z dnia 28.03.2013r. wykazane w
badanym Wniosku o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 oraz pozostatych wnioskach o
platnos¢ jakie skladal Beneficjent zostaly wykazane tylko jeden raz. Powyzsze
potwierdzono na podstawie analizy zapiséw dotyczacych wnioskow o platnos¢ 1-13
odnotowanych w systemie KSI SIMIK 2007-2013.

Podatek VAT stanowi wydatek nickwalifikowalny;
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We Whniosku o platno$¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r. wykazane zostaly wydatki kwalifikowalne z tytutu:

- przygotowania projektu - Faktury VAT nr 01/07/2011 z dnia 08.07.2011r. i nr 02/12/2011
z dnia 15.12.2011r. na wykonanie dokumentacji projektowej obiektéw malej retencji
wodnej w Nadlesnictwie Cybinka w lacznej kwocie 187.000,00 PLN (154.000,00 +
33.000,00);

- zarzadzanie projektem - Faktury VAT nr EKO-MEW 1/13 z dnia 22.02.2013r. i nr EKO-
MEW 2/13 z dnia 05.03.2013r. na nadzér inwestorski nad realizacja inwestycji w
Nadlesnictwie Cybinka w tacznej kwocie 11.000,00 PLN (7.500,00 + 3.500,00);

- robot budowlanych - Faktury VAT nr 05/12/2012 z dnia 20.12.2012r., nr
7111/2013/68000011 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/68000012 z dnia 20.12.2012r., nr
7111/2013/68000013 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/6800014 z dnia 20.12.2012r., nr
7111/2013/6800015 z dnia 20.12.2012r., nr 7111/2013/68000016 z dnia 20.12.2012r. i nr
4/13 z dnia 07.02.2013r. oraz Faktury korygujacej nr 1/13 z dnia 04.03.2013r. i nr 2/13 z
dnia 28.03.2013r. na wykonanie obiektow malej retencji w kwocie 674.158,20 PLN.

Poniesione wydatki obj¢te audytem sa wydatkami kwalifikowanymi i nie podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 3 Rozporzadzenia WE 1084/2006, Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS oraz Krajowych wytycznych dot.
kwalifikowania wydatkéw z dnia 17 grudnia 2008r., a takze nie zostaly zrefundowane w
ramach dwoéch réznych projektéw wspotfinansowanych z funduszy strukturalnych.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowier publicznych ustalono, Ze:

Beneficjent przeprowadzit postgpowania w sprawie wyboru wykonawcy na:

»Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych na wykonanie nowych oraz
przebudowg istniejacych obiektow malej retencji na terenie Nadlesnictwa Cybinka” - znak
sprawy: NZ-2710-4/10;

»Budowe obiektow matej retencji” — znak sprawy: SZ-2710-1/12;

»Nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji pn.: Budowa obiektow malej retencji” — znak
sprawy: SZ-2710-6/12.

W zakresie postgpowania na ,, Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych na

wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych obiektow matej retencji na terenie
Nadlesnictwa Cybinka” ustalono:

Ustalenia warto$ci przedmiotu zamowienia dokonano w dniu 19.03.2010r. w kwocie
83.250,00 PLN;

Ogloszenie 0 zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwienn Publicznych pod
nr 62997-2010 w dniu 22.03.2010r., w siedzibie zamawiajacego i na stronie internetowe;;
SIWZ zamieszczono na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl w dniu 22.03.2010r. oraz
po zmianach w dniu 29.03.2010r.;

Zamawiajacy udokumentowal proces oceny i wybdr najkorzystniejszej oferty: protokolem
postgpowania (druk ZP-2) o udzielenie zamowienia wraz z informacjg o spelnieniu
warunkéw udzialu w postgpowaniu, streszczeniem oceny i poréwnaniem ztozonych ofert
(druk ZP-21);

W wyniku przeprowadzonego postgpowania wybrano oferte firmy WTU Spétka, z 0.0. na
wartos¢ 268.400,00 PLN;

Z wybranym wykonawcg zawarta zostala w dniu 28.06. 201({)r umowa nr 1710-20/10 na
wartos$¢ brutto 268.400,00 PLN. .
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W wvniku analizv dokumentacji postepowania stwierdzono:

Zamawiajacy dokonatl zmian postanowien umowy nr 2710-20/10 z dnia 28.06.2010r.:

Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2010r. na podstawie §7 ust. 1 lit. h umowy (uzyskanie
wymaganych decyzji i pozwolen stanie si¢ niemozliwe w wyznaczonym terminie ze
wzgledu na wydluzenie si¢ procedur administracyjnych nie wynikajacych z winy
Wykonawcy) przedtuzony zostal termin wykonania przedmiotu umowy do 20.12.2010r.

Z wnioskiem o zmiane umowy z uwagi na wydluzajace si¢ procedury administracyjne
zwrocit si¢ Wykonawca pismem z dnia 11.10.2010r.

Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2010r. na podstawie §7 ust. 1 lit. h) umowy (uzyskanie
wymaganych decyzji i pozwolen stanie si¢ niemozliwe w wyznaczonym terminie ze
wzgledu na wydluzenie si¢ procedur administracyjnych nie wynikajacych z winy
Wykonawcy) oraz na podstawie §7 ust. 1 lit. a) umowy (realizacja przedsigwzigcia w
zaplanowanym miejscu moze nie przynie§¢ zamierzonego efektu ekologicznego, a nawet
pogorszy¢ istniejace warunki, zaistnieje konieczno$é zmiany lokalizacji inwestycji) w
zwiazku ze zmiang lokalizacji dla czes$ci zamdwienia nr 1 w terminie do 15.03.2011r.
ostateczne terminy zakoficzenia przedmiotu umowy obejmujacego czgs$¢ 1 zamowienia nie
zostaty okreslone, natomiast odnosnie wykonania dokumentacji dla zadan nr 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, termin wykonania zamowienia ustalono na dzien 16.05.2011r.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy z uwagi na wydtuzajace si¢ procedury administracyjne oraz
koniecznosci zmiany lokalizacji dla dwoch obiektéw w zwigzku z niekorzystnymi
uwarunkowaniami hydrologicznymi i geotechnicznymi zwrécit si¢ Wykonawca pismem z
dnia 16.12.2010r.

Aneksem nr 3 z dnia 11.03.2011r. na podstawie §7 ust. 1 lit. a) umowy (realizacja
przedsiewziecia w zaplanowanym miejscu moze nie przynie$¢ zamierzonego efektu
ekologicznego, a nawet pogorszy¢ istniejace warunki, zaistnieje konieczno$¢ zmiany
lokalizacji inwestycji) zmieniono zakres zamowienia w ten sposob, ze § 1 pkt 2 umowy
uzyskal nowe brzmienie oraz na podstawie § 7 pkt 1 h), i) ww. umowy (uzyskanie
wymaganych decyzji i pozwolen stanie si¢ niemozliwe w wyznaczonym terminie ze
wzgledu na wydluzenie si¢ procedur administracyjnych nie wynikajacych z winy
Wykonawcy oraz przedluzenie terminu wykonania umowy ze wzgledu wydtuzenie
termindw uzyskania pozwolen administracyjnych) przedtuzony zostal termin wykonania
przedmiotu umowy dla zadan 3,4,5,6,7,8,9 na dzien 15.07.2011r., a dla zadan 1 i 2 na dzien
15.10.2011r.

Z wnioskiem o zmiang umowy polegajace na przedhuzenie terminu realizacji zamowienia
dla zadan nr 1 i 2 do dnia 15.10.2011r., a dla zadan od 3 do 9 do dnia 28.10.2011r. z uwagi
na wydluzajace si¢ procedury administracyjne zwrocit si¢ Wykonawca pismem z dnia
22.02.2011r.

Aneksem nr 4 z dnia 12.10.2011r. na podstawie § 7 pkt 1 h) umowy (uzyskanie
wymaganych decyzji i pozwolen stanie si¢ niemozliwe w wyznaczonym terminie ze
wzgledu na wydhluzenie sie¢ procedur administracyjnych nie wynikajacych z winy
Wykonawcy) przedtuzony zostal termin wykonania przedmiotu umowy dla zadania nr 1 na
dzien 15.12.2011r. a dla zadania nr 2 na dzien 15.02.2012r.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy polegajace na przedhuzenie terminu realizacji zamOwienia




Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP ,, Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze
zamawiajqcy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.”

W §7 Wzoru umowy stanowiacego zatacznik do SIWZ z dnia 22.03.2010r. Nadlesnictwo
Cybinka przewidziato mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy migdzy innymi w przypadku
,,jesli wystapi co najmniej jedna z nizej wymienionych okolicznosci:

a) jezeli w trakcie realizacji zamowienia, okaze sie, Ze realizacja przedsiewziecia w
zaplanowanym miejscu moze nie przynies¢ zamierzonego efektu ekologicznego, a nawet
pogorszy¢ istniejqce warunki, zaistnieje koniecznos¢ zmiany lokalizacji inwestycji,
h) uzyskanie wymaganych decyzji i pozwolen stanie sie niemozliwe w wyznaczonym terminie ze
wzgledu na wydluzenie sie procedur administracyjnych nie wynikajqcych z winy Wykonawcy,
i) przedtuzenie terminu wykonania umowy ze wzgledu na:

- niekorzystne warunki pogodowe,

- wydiuzenie termindw uzyskania pozwolen administracyjnych”.

W  wyjasnieniach Nadlesnictwa Cybinka zlozonych pismem z dnia 10.06.2014r.
stwierdzono, ze: ,, Wykonawca dokumentacji projektowych niezwlocznie po podpisaniu umowy
przystapit do realizacji zaméwienia, o czym Swiadczq wnioski ztozone do Urzedu Miasta i Gminy
w Cybince (wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej z dnia 14.07.2010r. w dniu 16.08.2010r
Burmistrz Cybinki wydat decyzje umarzajacq postepowanie administracyjne o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych inwestycji (...) Zamawiajqcy uznal, ze
wykonawca przy realizacji zamowienia dziala bez zbednej zwloki i zaakceptowat zmiane terminu
realizacji zamoéwienia (...) Za przesunieciem terminu realizacji zamowienia przemawial fakt, ze
decyzje lokalizacyjne na zadania nr 3 - 9 byly wydawane sukcesywnie na przetomie stycznia i
lutego 2011r, (ostatnia decyzja na zadanie nr 9 zostala wydana w dniu 17.02.2011r. . 5
miesiecy po uplywie zlozenia wniosku), natomiast w przypadku zadan 1 i 2 konieczne byfo
przeprowadzenie calej procedury tqcznie z decyzjq srodowiskowq od nowa.

Wykonawca dostarczyl w terminie okreslonym w aneksie nr 3 dokumentacje projektowe dla
zadan 3 - 9, natomiast ze wzgledu na trwajgce procedury administracyjne (...) okreslono
ostateczne terminy realizacji zamowienia dla zadannnr 1i 2 (...)

Nadlesnictwo Cybinka uzasadniajac koniecznos¢ przedluzenia terminu realizacji zamdwienia
stwierdza, ze byly one spowodowane realnymi utrudnieniami wynikajqcymi z procedur
administracyjnych, koniecznosciq wykonania szeregu uzgodnien i decyzji, z ktorych kazda
wymagata okreSlonego naktadu czasu, oraz koniecznosciq zmiany lokalizacji dwdch inwestycji
co pociggneto za sobq potrzebe powtdrzenia niektorych czynnosci administracyjnych.
Wykonawca, firma WTU z Wroctawia dzialala bez zbednej zwloki, realizujqc zamdwienie
sukcesywnie zgodnie z procedurami w zwiqzku z czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia bylo jak najbardziej zasadne.”

2/ Warto$¢ brutto wynikajaca z faktur na zakup ustug jest wyzsza od wartosci brutto
wynikajacej z zawartej umowy po zmianach wprowadzonych aneksami

e W dniu podpisywania umowy, tj. 28.06.2010r. obowigzujacq stawka VAT byla stawka
22%, natomiast w momencie realizacji umowy i wystawienia faktur VAT przez Wykonawce
w dniach 08.07.2011r. i 15.12.2011r. stawka podatku od towaréw i uslug wynosila 23%.
Zamawiajacy nie przewidzial tego faktu w umowie i nie objal zmiany stawki podatku
aneksem do ww. umowy. Powyzsze ustalenie nie ma wplywu na wysokdé¢ wydatkow
kwalifikowalnych, gdyz podatek od towardw i ustug byt wydatk\iem nickialiﬁ owanym.
\\ N




W  wyjasnieniach Nadlesnictwa Cybinka zlozonych pismem 2z dnia 23.06.2014r.

stwierdzono, ze: ,, Zamawiajqcy Nadlesnictwo Cybinka nie zmienito aneksem zawartej umowy z
wykonawcq, jednakze wynagrodzenie za wykonane prace projektowe nastqpito zgodnie z
obowiqzujgcym prawem podatkowym na dzien wystawienia faktur VAT (...) Nadlesnictwo
Cybinka jako jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowosci prawnej jest podatnikiem
podatku VAT, w zwiqzku z czym, odliczyto kwote podatku z tytulu wykonanych ustug
projektowych a we wniosku o zwrot poniesionych kosztow na realizacje przedsiewziecia
wykazato jedynie kwote netto, ktora byla zgodna z zawartq umowaq.”

>
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W zakresie postepowania na ,,Budowe obiektow matlej retencji” ustalono:

Ustalenia wartosci przedmiotu zaméwienia dokonano w dniu 09.05.2012r. na podstawie
kosztorysu inwestorskiego grudnia 2011r. i lutego 2012r. opracowanego przez
Kosztorysanta Franciszka Starzyk — WTU Spétka z o.0. we Wroctawiu w kwocie
1.130.307,25 PLN;

Ogloszenia 0 zamdwieniu nr 2012/S 94-155284 z dnia 18.05.2012r. zamieszczono w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (data przestania - 11.05.2012r.) oraz w dniu
18.05.2012r. w siedzibie Zamawiajacego i na stronie internetowej;

SIWZ z dnia 11.05.2012r. zamieszczono w dniu 18.05.2012r. na stronie na stronie
internetowe;j http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona gora/nadl cybinka.;

Zamawiajacy udokumentowal proces oceny i wybdr najkorzystniejszej oferty: protokotem
postepowania (druk ZP-PN);

W wyniku przeprowadzonego postepowania wybrano ofertg:

- zadanie nr 1- Zaklad Handlowo — Ustugowy Arkadiusz Jaranowski na warto$¢ brutto
198.015,20 PLN;

zadanie nr 2 - Zaklad Handlowo - Uslugowy Arkadiusz Jaranowski na warto$¢ brutto
247.415,60 PLN;

- zadanie nr 3 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 56.799,75 PLN;

- zadanie nr 4 - BHE Spéika z 0.0. na wartos¢ brutto 161.696,69 PLN;

- zadanie nr 5 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 117.138,47 PLN;

- zadanie nr 6 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 42.566,45 PLN;

- zadanie nr 7 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 149.164,31 PLN;

- zadanie nr 8 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 38.194,11 PLN;

- zadanie nr 9 - EUROVIA Polska S.A. na warto$¢ brutto 9.337,89 PLN;

Z wybranymi wykonawcami zawarte zostaty umowy:

- Umowa nr 2710-22/12 z dnia 25.07.2012r. z BHE Spoika Z 0.0. na warto$¢ brutto
161.696,69 PLN — zadanie nr 4, termin realizacji — 23.10.2012r.;

- Umowa nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r. zawarta z Zakladem Handlowo — Ustlugowym
Arkadiusz Jaranowski na warto$¢ brutto: zadanie nr 1- 198.015,20 PLN, zadanie nr 2 -
247.415,60 PLN, termin realizacji — 25.10.2012r.;

- Umowa nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r. zawarta z EUROVIA Polska S.A. na wartos¢
brutto: zadanie nr 3 - 56.799,75 PLN, zadanie nr 5 - 117.138,47 PLN, zadanie nr 6 -
42.566,45 PLN, zadanie nr 7 - 149.164,31 PLN, zadanie nr 8 - 38.194,11 PLN, zadanie nr 9
- 9.337,89 PLN, termin realizacji — 28.10.2012r.

W wyniku analizy dokumentacji postepowania stwierdzono:

Zamawiajacy dokonat zmian postanowien umowy nr 2710-22/12 z dnia 25.07.2012r.:

Aneksem nr\ 1/2012/4 M z dnia 16.10.2012r. zawartym na podstawie § 11 ust. 4
(wystapienie korzystnej dla Zgmawiajacego redukcji przedmiotu zamowienia) i ust. 16 pkt 4
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umowy (konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy). Aneks
obejmuje zaniechanie czgéci robdt i roboty dodatkowe na wartos¢ netto 1.560,15 PLN,
brutto 1.918,98 PLN oraz zmiang terminu realizacji na 09.11.2012r. z uwagi na koniecznos¢
wykonania robét dodatkowych. Warto§¢ umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi
netto 129.900,57 PLN, brutto 159.777,70 PLN.

Roboty dodatkowe polegajace na , rozbiorce fragmentu grobli ziemnej i wymianie
nienosnego gruntu torfowego na grunt mineralny wraz z jego umocnieniem geotkaning”
wynikaja z Protokotu koniecznosci nr 2/2012 z dnia 12.10.2012r. na kwotg brutto 7.558,60
PLN objete zostang dodatkowa umowa.

Odstapienie od wykonania robdt polegajacych na ,.Scince drzew i wywozie diuiyc,
dragowiny i galezi” wynika z Protokolu koniecznosci nr 1/2012 z dnia 20.09.2012r. na
kwote brutto 1.918,98 PLN.

Potwierdzeniem realizacji ww. umowy jest wystawiona przez BHE Spotka z o.0. faktura
VAT nr 05/12/2012 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 129.900,58 PLN, brutto
159.777,71PLN. Rdznica w wysokosci 0,01 PLN wynika z zaokraglen. Wedlug kosztorysu
powykonawczego wartos¢ brutto realizacji zadania nr 4 wynosi 159.777,71 PLN, czyli jest
zgodna z wystawiong faktura.

Zamawiajacy dokonat zmian postanowien umowy nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r.:

Aneksem nr 1/2012/1 MRW z dnia 25.09.2012r. na podstawie § 11 ust. 8 (wystgpienie
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t, odmienne od przyjetych w dokumentacp projektowej warunki
geologiczne lub udzielenie zaméwien dodatkowych) dokonano zmiany wartosci umowy dla
zadania nr 2 na wartos¢ netto 232.583,99 PLN, brutto 286.078,31 PLN z uwagi na roboty
zamienne. Roboty zamienne polegajace na ,,zamiennym transporcie kruszywa naturalnego
wydobytego podczas robdt ziemnych na budowie Zadania nr 1 na plac budowy Zadania 2,
zamiast na odleglos¢ do 2 km drogami gruntowymi na odleglos¢ do 16 km drogami
czesciowo utwardzonymi” wynikaja z Protokotu koniecznosci z dnia 31.08.2012r. na kwote
netto 31.443,22 PLN, brutto 38.675,16 PLN.

Aneksem nr 2/2012/2 MRN z dnia 19.10.2012r. na podstawie § 11 ust. 8 (wystapienie
konieczno$ci zmiany termindéw zakonczenia umowy z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie
zamowien dodatkowych) i ust. 16 pkt 4 umowy (konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w
sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy) dokonano zmiany terminu realizacji zadania nr
2 na 28.11.2012r. z uwagi na konieczno$é¢ wykonania robdt dodatkowych polegajacych na
uzupetniajacej dostawie na budowg kruszywa naturalnego przeznaczonego w dalszym etapie
budowy do wbudowania w groble A.

Aneksem nr 3/2012/2 MRN z dnia 28.11.2012r. na podstawie § 11 ust. 8 (wystapienie
konieczno$ci zmiany termindéw zakonczenia umowy z uwagi na koniecznos$¢ wprowadzenia
joru robot,
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odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie
zamoOwien dodatkowych), ust. 9 (wystapita konieczno$¢ zmiany terminu przewidzianego na
zakonczenie robdt spowodowana zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi) oraz ust. 16 pkt 4 umowy
(koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy) dokonano zmiany
warto$ci umowy dla zadania nr 2 na netto 228.637,11 PLN, brutto 281.223,65 PLN oraz
terminu realizacji na 30.04.2013r.

Roboty dodatkowe polegajace na ,, koniecznym wydobyciu 50 m’ torfu spod zabudowy grobli
A oraz wbudowaniu 1500 m’ kruszywa dowiezionego w ramach dostawy uzupelniajqcej”
wynikaja z Protokotu koniecznosci nr 1 z dnia 19.10.2012r. na kwot¢ netto 27.486,34 PLN,
brutto 33.808,20 PLN.

Aneksem nr 4/2012/1 MRN z dnia 28.11.2012r. na podstawie § 11 ust. 8§ (wystapienie
koniecznosci zmiany terminéw zakonczenia umowy z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie
zamowien dodatkowych) i ust. 16 pkt 4 umowy (konieczno$é zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy) dokonano zmiany wartosci umowy dla zadania
nr 2 na netto 265 277,75 PLN, brutto 326.291,63 PLN z uwagi na konieczno$¢ wykonania
rob6t dodatkowych.

Roboty dodatkowe polegajace na ,,zamiennym sposobie zakotwienia goeomembrany na
grobli oraz towarzyszqce roboty ziemne zwiqzane z transportem i plantowaniem urobku na
skarpach grobli” wynikaja z Protokotu koniecznosci nr 2 z dnia 19.10.2012r. na kwot¢ netto
36.640,64 PLN, brutto 45.067,99 PLN.

Aneksem nr 5/2012/2 MRN z dnia 11.04.2013r. na podstawie § 11 ust. 9 umowy (wystapita
konieczno$¢ zmiany zakonczenie robdt spowodowana warunkami atmosferycznymi)
dokonano zmiany terminu realizacji zadania nr 2 na 30.05.2013r. ,,w zwiqzku ze znacznie
przedtuzonym okresem zimowych warunkow atmosferycznych, umozliwiajqgcym Wykonawcy

wznowienie robot budowlanych po przerwie zimowej dopiero w drugiej dekadzie kwietnia
2013 roku”.

Warto$§¢ umowy po zmianie wprowadzonej ww. aneksami wynosi netto 426.265,72 PLN,
brutto 524.306,83 PLN (pierwotnie wynosila brutto 445.430,80 PLN).

Potwierdzeniem realizacji umowy sg wystawione przez ZHU Arkadiusz Jaranowski faktury
Ynél;:/l?) z dnia 07.02.2013r. na wartos¢ netto 183.265,28 PLN, brutto 225.416,29 PLN,

- korygujaca nr 1/13 z dnia 04.03.2013r. na warto$¢ netto -14.300,51 PLN, brutto -17.589,62
f>If(?ljyguje{ca nr 2/13 z dnia 28.03.2013r. na warto$¢ netto 3.448,26 PLN, brutto 4.241,36
f)II;II\I’17/13 z dnia 14.06.2013r. na \yartoéc' netto 252.065,73 PLN, brutto 310.040,85 PLN

(wydatek nie ob{qty au
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czyli ogétem na warto§¢ brutto 522.108,88 PLN. Roéznica w kwocie 2.197,95 PLN
(zmniejszenie) wedtug wyjasnien Nadlesnictwa Cybinka z dnia 23.06.2014r. wynika z tego,
ze ,,Rozliczenie wykonanych prac obejmujqcych wykonanie obiektow matej retencji zgodnie
z zawartymi umowami nastepowato na podstawie wynagrodzenia kosztorysowego.”

Wedhug kosztorysu powykonawczego warto$¢ brutto realizacji umowy wynosi 522.108,86
PLN:

- zadania nr 1 - 212.068,01 PLN,

- zadania nr 2 - 310.040,85 PLN,

czyli r6zni sie od wystawionych faktur o kwote¢ 0,02 PLN (522.108,88 - 522.108,86).

Zamawiajacy dokonat zmian postanowien umowy nr 2710-23/12 z dnia 30.07.2012r.:

Aneksem nr 1/2012/3,5,6,7,8,9 MRN =z dnia 27.10.2012r. na podstawie § 11 ust. 8
(wystapienie konieczno$ci zmiany termindw zakonczenia umowy z uwagi na konieczno$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub udzielenie zamowien dodatkowych) i ust. 16 pkt 4 umowy (konieczno$¢ zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy) dokonano zmiany terminu realizacji na
19.12.2012r. z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych objgtych odrgbna
umowa.

Aneksem nr 2/2012/3,5,6,7,8,9 MRN z dnia 27.10.2012r. na podstawie § 12 ust. 5 umowy
(zmiany postanowien Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej) dokonano
poprawienia omylki w kwocie podatku VAT zsumowanej dla zadan 3, 5,6, 7, 819 z 110
949,90 PLN na 77.265,22 PLN.

Wartos¢ netto i brutto umowy po zmianie wprowadzonej ww. aneksami nie ulegla zmianie.

Potwierdzeniem realizacji umowy sa wystawione przez EUROWIA Polska S.A. faktury
VAT:

- nr 7111/2013/68000011 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 45.297,67 PLN, brutto
55.716,13 PLN,

- nr 7111/2013/68000012 z dnia 20.12.2012r. na wartos¢ netto 98.166,20 PLN, brutto
120.744,43 PLN,

- nr 7111/2013/68000013 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 36.355,13 PLN, brutto
44.716,81 PLN,

- nr 7111/2013/68000014 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 121.719,80 PLN, brutto
149.715,35 PLN,

- nr 7111/2013/68000015 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 61.456,01 PLN, brutto
75.590,89 PLN,

- nr 7111/2013/68000016 z dnia 20.12.2012r. na warto$¢ netto 8.849,78 PLN, brutto
10.885,23 PLN,

czyli ogétem na warto$¢ brutto 457.368,84 PLN. Roéznica w kwocie 44.167,86 PLN
(zwigkszenie, 457.368,84 — 413.200,98) wedtug wyjasnien Nadle$nictwa Cybinka z dnia
23.06.2014r. wynika z tego, ze ,,Rozliczenie wykonanych prac obejmujgcych wykonanie
obiektéw malej retencji zgodnie z zawartymi umowami nastepowato na podstawie
wynagrodzenia kosztorysowego.”




Wedlug kosztorysu powykonawczego warto$¢ brutto realizacji umowy wynosi 457.368,84
PLN:

- zadania nr 3 - 55.716,13 PLN,

- zadania nr 5 — 120.744,43 PLN,

- zadanie nr 6 —44.716,81 PLN,

- zadanie nr 7 — 149.715,35 PLN,

- zadanie nr 8 — 75.590,89 PLN,

- zadanie nr 9 — 10.885,23 PLN,

czyli jest zgodna z wystawionymi fakturami.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP ,, Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze
zamawiajqcy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.”

W §11 Wzoru umowy stanowiacego zatacznik do SIWZ z dnia 11.05.2012r. Nadles$nictwo
Cybinka przewidzialo mozliwo$¢ zmiany postanowieri umowy migdzy innymi w przypadku
,,jesli wystqpi co najmniej jedna z nizej wymienionych okolicznosci: (...)

4) Wystqpi korzystna dla Zamawiajqcego redukcja przedmiotu zamowienia (...)
8) Wystqpi koniecznosé zmiany terminéw umownych rozpoczecia bqdz zakonczenia umowy z
uwagi na: panujqce warunki atmosferyczne, koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lab udzielenie
zamowien dodatkowych.
9) Wystqpi koniecznos¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot spowodowana:
warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne (...)
16) Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
1) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzqdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowania
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzqdzen,
2) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzqdzen nowszej generacji pozwalajqcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajqcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykomywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiqzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiqzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
17) Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.”

W mysl §3 ust. 3 Wzoru umowy stanowiacego zalacznik do SIWZ z dnia 11.05.2012r.
. Roboty rozliczone bedq kosztorysem powykonawczym sporzqdzonymi na podstawie obmiaréw
prowadzonych przez Wykonawge i sprawdzonych przez zamawiajqcego, wediug stawek z
kosztorysu ofertowego. "
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W  wyjasnieniach Nadlesnictwa Cybinka zlozonych pismem z dnia 23.06.2014r.
stwierdzono, ze: ,, Rozliczenie wykonanych prac obejmujqcych wykonanie obiektow malej
retencji zgodnie z zawartymi umowami nastepowalo na podstawie wynagrodzenia
kosztorysowego. Wynagrodzenie to zgodnie z art. z art. 629 kodeksu cywilnego polega na
wynagrodzeniu na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztow. Zgodnie z
ogolnodostepnymi interpretacjami powyziszego przepisu wynagrodzenie kosztorysowe jest to
wynagrodzenie opierajqce si¢ na przewidywaniach dotyczqcych zakresu prac oraz kosztow ich
wykonania, ktore nie sq ostateczne i mogq ulec zmianie, stosownie do zmiany okolicznosci
wykonania umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe charakteryzuje sie przewidywaniem zmiennosci ilosci pracy (a
czasami rowniez kosztu) w przyszlosci i wprowadza zasade ostatecznego rozliczenia po
zakonczeniu prac. Obliczenia naleznego wynagrodzenia dokonuje si¢ dopiero po ukonczeniu
robot na podstawie kosztorysu uwzgledniajqcego rzeczywiste ilosci pracy z uwzglednieniem
zaoferowanych cen jednostkowych.

Przy rozliczeniu kosztorysowym cena podana w ofercie jest cenq orientacyjng, a wartosé
ostateczna moze by¢ mniejsza lub wieksza od kwoty okreslonej w ofercie. W zwiqzku z
powyziszym zmiana ostatecznej wartos¢ zamowienia w stosunku do wartosci umowy jest
przewidziana w samym sposobie okreslenia ceny oferty i nie pocigqga za sobq koniecznosci
sporzqdzania aneksu zmieniajqcego jej tresc.”

Ponadto w wyjasnieniach wniesionych w dniu 26.06.2014r. odnos$nie umowy na roboty
budowlane nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r. stwierdzono, ze: ,, W trakcie realizacji zamowienia
stwierdzono bledy w dokumentacji projektowej, ktore mialy istotny wplyw na realizacje zadania
nr 2.

Nagjistotniejszym problemem bylo niedoszacowanie ilosci kruszywa niezbednego do usypania
grobli, oraz warunki terenowe ktore spowodowaty koniecznos¢ wymiany gruntu. Koniecznosé
wykonania robét dodatkowych, a w szczegdlnosci dowiezienie znacznej ilosci kruszywa nie
przewidzianego na etapie prac projektowych uniemozliwito wykonanie zaméwienia w pierwotnie
przyjetym terminie w zwiqzku z czym i spowodowato koniecznosé¢ przesuniecia terminu realizacji
zamowienia. Pierwotnie umowa zostala przediuzona do dnia 28 listopada 2012r (o 20dni
roboczych), a nastepnie ze wzgledu na znaczny rozmiar prac zwiekszajqcych zakres zaméwienia
podstawowego, oraz zblizajqcy sie okres zimowy uniemozliwiajqcy realizacje prac przediuzono
ponownie termin umowy do dnia 30 kwietnia 2013r. W zwiqzku z warunkami atmosferycznymi -
dluga i mroina zima ze znacznq grubosciq pokrywy Snieznej uniemozliwily wykonawcy
realizacje robot we wskazanym okresie, a ponowne rozpoczecie prac byto mozliwe dopiero w
drugiej polowie kwietnia, w zwiqzku z czym ostatecznie przedfuzono termin realizacji
zamowienia (dla zadania nr 2) do dnia 30 maja 2013r.”

4/ Postawienie warunku udzialu w postgpowaniu nakladajacego, w przypadku, gdy
Wykonawcy wspélnie ubiegaja si¢ o realizacje zaméwienia, obowigzek posiadania
wymaganego ubezpieczenia OC przez kazdy z podmiotéw ubiegajacych si¢ o zamowienie
oddzielnie, a nie czlonkéw konsorcjum tacznie

Zgodnie z trescig SIWZ z dnia 11.05.2012r. (str. 10 i pkt 10.1 str. 15) oraz Ogloszenia o
zamoéwieniu nr 2012/S 94-155284 z dnia 18.05.2012r. (pkt I11.2.1.) dla zam6wienia publicznego
na ,,Budowe obiektéw matej retencji” — znak sprawy: SZ-2710-1/12: , Wykonawcy mogq
wspdlnie ubiegaé si¢ o zamowienie publiczne na podstawie art. 23Pzp, w takim przypadku
Wykonawcy muszq wykazaé spetnianie ponizszych warunkow lqcznie, za wyjqtkigm obowiqzku
posiadania wymaganego ubezpieczenia OC, ktory to warunek musi spetniaé kazd\g podmiotow
ubiegajqcych sie o zamowienie oddzielnie.”




W mysl pkt 8.3.A. SIWZ z dnia 11.05.2012r. i pkt I11.2.2. Ogloszenia o zamdéwieniu nr 2012/S
94-155284 z dnia 18.05.2012r. Powyzszy warunek Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli
wykonawca ,,posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, ktore dla tego zamowienia ustalono na kwote minimum:
— czesé 1 - 250 000,00 PLN (stownie zlotych: dwiescie piecdziesiqt tysiecy 00/100),

— cze$é 2 - 290 000,00 PLN (stownie zlotych: dwiescie dziewieldziesiqt tysiecy 00/100),

— czes$¢ 3 - 50 000,00 PLN (stownie zlotych: pieédziesiqt tysiecy 00/100),

— cze$¢é 4 - 150 000,00 PLN (stownie zlotych: sto piecdziesiqt tysiecy 00/100),

— czes$é 5 - 110 000,00 PLN (stownie zlotych: sto dziesiec tysiecy 00/100),

— czes¢ 6 - 35 000,00 PLN (stownie ztotych: trzydziesci pie¢ tysiecy 00/100),

— czes¢é 7 - 150 000,00 PLN (stownie zlotych sto pieédziesiqt tysiecy 00/100),

— cze$¢ 8 - 35 000,00 PLN (slownie ztotych trzydziesci pie¢ tysiecy 00/100),

— czes¢ 9 - 7 000,00 PLN (stownie zlotych: siedem tysiecy 00/100)”.

W mysl art. 7 ust. 1 ustawy PZP ,, Zamawiajqcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie
0 udzielenie zamdwienia w sposéb zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne
traktowanie wykonawcow.”

W  wyjasnieniach Nadlesnictwa Cybinka zlozonych pismem z dnia 23.06.2014r.
stwierdzono, ze: ,, Zamawiajqcy w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane postawil
nastepujacy warunek wobec wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia:
,» Wykonawcy muszq wykazaé spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu wyszczegolnionych
w pkt. 8 SIWZ lqcznie, za wyjatkiem obowiqzku posiadania wymaganego ubezpieczenia OC,
ktory to warunek musi speiniaé kazdy z podmiotow ubiegajqcych sie o zamdwienie oddzielnie”
Zamawiajqcy precyzujqc powyisze korzystal z dostepnych na dzien sporzqdzania SIWZ
interpretacji prawa PZP, m.in. komentarza do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien  publicznych  (Dz.U.10.113.759), [w:] M. Stachowiak, J.  Jerzykowski W.
Dzierzanowski z r. 2010 str. 68: ,, W Swietle orzecznictwa nie ulega waqtpliwosci, ze odrebnie
kazdy z czlonkow konsorcjum musi speini¢ warunki niepodlegania wykluczeniu z postepowania,
o0 ktorych mowa w art. 24., tqcznie natomiast powinny byé spetniane warunki, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. dysponowanie potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia, posiadanie odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia. Kumulacji co do
zasady bedzie podlegaé réwniez potencjatl finansowy i ekonomiczny (art. 22 ust. 1 pkt 4), z tym
ze niektére aspekty sytuacji finansowej sq integralnie zwiqzane z indywidualna sytuacja
podmiotu (np. plynnosé finansowa). Wowczas warunek taki powinni spelniajqc odrebnie
poszczegolni czlonkowie konsorcjum. Podobnie w sytuacji postawienia warunku udziatu w
postepowaniu  posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej
dziatalnosci na okresSlona sume. Ochrona ubezpieczeniowa jednego z konsorcjantow nie
obejmuje innych czlonkéw konsorcjum, dlatego tez warunek taki powinien spetniac kazdy z
nich.”

5/ Nie odrzucenie oferty ktora cz¢sciowo nie spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu

Zgodnie z pkt II1.2.1) i z pkt [11.2.2) Ogtoszenia o zamoéwieniu nr 2012/S 94-155284 z dnia
18.05.2012r. i SIWZ z dnia 11.05.2012r. (pkt 8.1.B. i 8.2.B.) ,, O udzielenie zaméwienia mogq
ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniajq warunki udzialu w postepowaniu, w szczegolnosci
dotyczqce (...)

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia - Zamawiajqcy uzna za spetniony powyzszy warunek,
Jjezeli wykonawca przedstawl wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania wqrunky wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
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uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalqczeniem dokumentu
potwierdzajqgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukokiczone, obejmujacy co najmniej: budowe Ilub przebudowe 2 urzqdzen
pietrzqcych wode o wysokosci pietrzenia min. 0,80 m przy wartosci kazdej z robot nie mniejszej
niz:

— czesé 1~ 250 000,00 PLN brutto (stownie ztotych: dwiescie pieédziesiqt tysiecy 00/100),

— czes$¢ 2 — 290 000,00 PLN brutto (stownie ztotych dwiescie dziewiecldziesiqt tysiecy),

— czes¢ 3 - 50.000,00 PLN brutto (stownie zlotych: piecdziesiqgt tysiecy 00/100),

— czeS¢ 4 - 150.000,00 PLN brutto (stownie zlotych: sto piecdziesiqgt tysiecy 00/100),

— czes$¢ 5 - 110.000,00 PLN brutto (stownie zlotych: sto dziesie¢ tysiecy 00/100),

— cze$¢ 6 - 35.000,00 PLN brutto (stownie ztotych: trzydziesci pieé tysiecy 00/100),

— czes¢ 7 - 150.000,00 PLN brutto (stownie ztotych sto piecdziesiqt tysiecy 00/100),

— cze$¢ 8 - 35.000,00 PLN brutto (stownie ztotych trzydziesci pieé tysiecy 00/100),

—cze$¢ 9 - 7.000,00 PLN brutto (stownie zlotych: siedem tysiecy 00/100).”

oraz ,, Na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu - Kwalifikacje techniczne - Wykonawca
powinien zalqczy¢ do oferty:

a) oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robot
budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skitadania ofert, a w przypadku gdy okres dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie”.

Oferta nr 1 zlozona przez Zaklad Robét Melioracyjnych Zbigniew Beuge nie zawiera
potwierdzenia doswiadczenia w postaci budowy lub przebudowy dwoch urzadzen pigtrzacych
wodg o wysokosci pietrzenia min. 0,80 m (referencje potwierdzaja budowe tylko jednego
urzadzenia o wysokosci pigtrzenia min. 0,80 m) oraz o$wiadczenia o $rednim rocznym
zatrudnieniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP ,, Zamawiajqcy wzywa wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli wymaganych przez zamawiajqcego oswiadczen lub dokumentéw (...) do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie”, natomiast w my$l art. 89 ust. 1 pkt 2 ww.
ustawy ,, Zamawiajqcy odrzuca oferte, jezeli (...) jej tres¢ mnie odpowiada tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia”.

Z analizy dokumentacji postgpowania wynika, ze Zamawiajacy nie wezwal oferenta do
uzupelnienia ww. dokumentow, a takze nie odrzucil powyzszej oferty.

7 uwagi na to, ze oferta Zaktadu Robdt Melioracyjnych Zbigniew Beuge nie zostala uznana za
najkorzystniejsza powyzsze ustalenie nie miato wpltywu na wynik postegpowania.

6/ Nie zawiadomienie oferenta o poprawieniu w ofercie pomyiki pisarskiej
W ramach prowadzonego przez Nadlesnictwo Cybinka postgpowania na ,,Budowe obiektéw
matej retencji” — znak sprawy: SZ-2710-1/12 wplyneta oferta ztozona przez Zaktad Handlowo —
Uslugowy Arkadiusz Jaranowski na zadanie nr 1 i nr 2. W przypadku zadania nr 2 w formularzu
oferty wpisana jest ,, Razem cena brutto: 247.415, zI stownie.: dwiescie pieldziesiqt szes¢ tysiecy
dwiescie szes¢dziesiqgt cztery i 60/100 zt”.

Wedtug kosztorysu ofertowego (zatacznik do oferty) warto$¢ oferty wynosi 247.415,45 PLN.
Réwniez suma wartosci netto i podatku VAT daje kwote 247.415,45 PLN (201.150,77 +
46.264,68).

Zamawiajacy w protokole postepowania przyjal wartos¢ oferty w kwocie 247.415,
zawiadomil Wykonawcy o poprawieniu oczywistej omylki pisarskie;j. ;

PLN i nie



Powyzsza oferta uznana zostala za najkorzystniejsza i skutkowata zawarciem z Zakladem
Handlowo — Ustugowym Arkadiusz Jaranowski umowy nr 2710-21/12 z dnia 27.07.2012r. na
wartosé brutto: zadanie nr 1 - 198.015,20 PLN, zadanie nr 2 - 247.415,60 PLN.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP ,, Zamawiajqcy poprawia w ofercie :
1) oczywiste omytki pisarskie, (...) niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawce, ktdrego
oferta zostala poprawiona.”

Z uwagi na nieznaczaca kwote powyzszy btad nie miat wplywu na wynik postgpowania.

> W zakresie postepowania na ,,Nadzoér inwestorski nad realizacja inwestycji pn.: Budowa

obiektow malej retencji” ustalono:

e Ustalenia warto$ci przedmiotu zamoéwienia dokonano w dniu 11.06.2012r. w kwocie
33.900,00 PLN na podstawie wskaznika kosztéw w wysokosci 2 % wartosci kosztorysowe;j
rob6t budowlanych;

e Ogloszenie 0 zamdéwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwieri Publicznych pod
nr 2012-081409 w dniu 12.06.2012r., w siedzibie zamawiajacego i na stronie internetowej;

e SIWZ zamieszczono na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl w dniu 15.06.2012r.;

e Zamawiajacy udokumentowal proces oceny i wybor najkorzystniejszej oferty: protokolem
postegpowania (druk ZP-PN);

e W wyniku przeprowadzonego postgpowania wybrano ofert¢ firmy ,,EKO MEW 1” Jan
Blatkiewicz na wartos¢ 17.835,00 PLN;

e 7 wybranym wykonawcg zawarta zostata w dniu 06.08.2012r. umowa nr 2710-25/12 na
wartos$¢ brutto 17.835,00 PLN.

W wyniku analizy dokumentacji postepowania stwierdzono:

1/ Zamawiajacy dokonat zmian postanowieni umowy nr 2710-25/12 z dnia 06.08.2012r.:

e Aneksem nr 01/2013 z dnia 21.02.2013r. na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 umowy w
zwigzku z niemoznoscig dalszego wykonywania umowy, spowodowana naglym
pogorszeniem si¢ stanu zdrowia Wykonawcy, dokonano nastepujacych zmian tresci umowy:
- ograniczenie przedmiotu umowy w zakresie dalszego sprawowania nadzoru nad realizacja
zadania nr 2 (14-01-09-01) — ,,Odtworzenie dawnego stawu poprzez remont i przebudoweg
grobli i mnicha stawowego w Lesnictwie Bargéw w oddziatach 325 hi 324 g,

- ograniczenie zakresu obowiazkéow Wykonawcy umowy opisanego w § 3 ust. 1 pkt 26, 27,
28 oraz zwolnienie z cze$ci obowigzkéw opisanych w § 3 ust. 1 pkt 5, zwiazanych z
uczestniczeniem Wykonawcy w odbiorze pogwarancyjnym dla wszystkich zadan objgtych
umowa,

- zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ zapisang w formularzu ofertowym dla
zadania nr 2, tj. 3.500,00 PLN netto.

W mysl §10 ust. 2 pkt 11 Wzoru umowy stanowigcego zalacznik do SIWZ z dnia
11.06.2012r. Nadle$nictwo Cybinka przewidzialo mozliwos¢ zmiany postanowien umowy
miedzy innymi w przypadku ,,(...) jesli wystqpi co najmniej jedna z nizej wymienionych
okolicznosci (...) Wystqpi koniecznos¢ zmiany osob wykonujqcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), jezeli umowa (SIWZ) okresla te osoby.”

Wyjasnienia Nadlesnictwa Cybinka ztozone pismem z dnia 10.06.2014r., 23.06.2014r. i
26.06.2014r, stanowia Zatdcznik Nr 2 do protokotu.

36




3.3 W wyniku przeprowadzonych ciynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska ustalono, Ze:

» Projekt kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ wymienionych w pkt 10 lit. g) Zatacznika nr II
Dyrektywy EIA 85/337/EEC znowelizowanej przez 97/11/EC "Zapory i inne urzadzenia
przeznaczone do zatrzymywania lub gromadzenia wody na dluzsze okresy czasu
(przedsigwzigcia niewymienione w zalaczniku I)". Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 61, 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 66 lit. a
i d Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
przedsigwzigcie zostato zaliczone do grupy przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

» Nadlesnictwo Cybinka uzyskalo:

e Decyzje znak: RGiOS.II1.7625-03/10 z dnia 16.08.2010r. Burmistrza Cybinki umarzajaca
postgpowanie administracyjne o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegajacej na ,,budowie oraz przebudowie budowli i urzadzen melioracji
wodnych” (ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991r. o lasach - Dz. U. 1991r. nr 101 poz. 44) pod
nazwa ,,Budowa obiektéw matlej architektury na terenie Nadlesnictwa Cybinka w ramach
programu zwig¢kszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w
ekosystemach lesnych na terenach nizinnych", czyli dla zadan od 1 do 9 wraz z
Postanowieniem znak: RGiOS.7625-03/10 z dnia 24.08.2010r. sprostowane zostaly bledy
pisarskie w ww. Decyzji z dnia 16.08.2010r.;

e Postanowienie znak: RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 15.04.2011r. Burmistrza Cybinki
nakladajace obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowisko i zobowigzujace do zlozenia raportu dla zadania nr 11 2;

e Decyzje znak: RIZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 24.05.2011r. Burmistrza Cybinki umarzajaca
postgpowanie administracyjne o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji w czgéci dotyczacej zadania nr 1 - ,Budowa stawu wraz z urzadzeniem
pigtrzacym", dz. nr ewid. 2064, obreb Radzikow, gmina Cybinka;

e Postanowienie znak: RJZPiS.IV.6220.04.11 z dnia 16.06.2011r. Burmistrza Cybinki w
sprawie odstgpienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia
na Srodowisko oraz nalozonego na Inwestora obowiazku sporzadzenia raportu
oddzialywania na srodowisko w stosunku do zadania okre$lonego jako zadanie nr 1 -
»Budowa stawu wraz z urzadzeniem pigtrzacym", dz. nr ewid. 2064, obreb Radzikow,
gmina Cybinka, ktory to zostal okreSlony w postanowieniu z dnia 15.04.2011r., znak:
RIZPiS.1V.6220.04.11;

e Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania nr 2 sporzadzony zostat w maju 2011r.
przez Pracowni¢ Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS - Szymanski i Weclewski Spotka
jawna;

e Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia znak:
RIZPiS.1V.6220.04.11 z dnia 05.09.2011r. Burmistrza Cybinki okreslit $rodowiskowe
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3.6

uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa obiektéw malej retencji na
terenie Nadlesnictwa Cybinka";

Zatacznik Ib - Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura
2000 - Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
06.04.2011r. dla zadan od nr 1 do nr 9, zgodnie z ktéorym "uznano, ze przeprowadzenie
oceny, o ktorej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostalo uznane za
niezbedne”,

Zatacznik Ib - Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura
2000 - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
29.07.2013r. dla zadania nr 2, zgodnie z ktérym "uznano, Ze przeprowadzenie oceny, o
ktorej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne”.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, ze:

Powyzszego zakresu nie objeto czynnosciami audytowymi.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowiqzki w
zakresie informacji i promocji ustalono, Ze:

W ramach Projektu nr POIS.03.01.00-00-003/09 Beneficjent nie przewidziat wydatkéw na
informacje¢ i promocj¢ realizowanych przez Nadlesnictwo Cybinka. W badanym Wniosku o
ptatnos¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 w zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo
Cybinka nie stwierdzono tego rodzaju wydatkow.

W dniu 17.06.2014r. podczas weryfikacji postgpu rzeczowego zrealizowania projektu
stwierdzono, ze przed budynkiem siedziby Nadlesnictwa Cybinka umieszczona jest
tabliczka pamiatkowa zawierajaca: logo Infrastruktura i Srodowisko Narodowa Strategia
Sp6jnosci, logo Lasy Panstwowe, logo Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych,
logo Unii Europejskiej z odniesieniem stownym do Funduszu Spdjnosci, tytul Projektu
» Zwigkszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialania powodzi i suszy w
ekosystemach lesnych na terenach nizinnych”, nazw¢ Beneficjenta: Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych, wartos$¢
Projektu: 195.200.000,00 PLN, warto$¢ dofinansowania z Unii Europejskiej:
136.000.000,00 PLN, napis "Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko” 1 hasto promocyjne
,» Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska”.

Na wszystkich dokumentach odnoszacych si¢ do realizowanego projektu oraz na stronie
internetowej Nadlesnictwa Cybinka zamieszczone jest logo Infrastruktura i Srodowisko
Narodowa Strategia Spojnosci, logo Lasy Panstwowe, logo Centrum Koordynacji Projektéw
Srodowiskowych oraz logo Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Funduszu
Spoéjnosci.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami eliminujqcymi nieréwnos¢ i promujgcymi réwnosé
kobiet imeiczyzn, 7z zasadami polityki spoleczenstwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustglono, Ze:

Powyzszego zakrgsu nie objgto czynnosciami audytowymi.
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4. Wkiad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia (WE)
nr 1083/2006).

» We Wniosku o ptatno$¢ nr POIS.03.01.00-00-003/09-13 za okres: 01.06.2013r. -
31.08.2013r. w zakresie realizowanym przez Nadlesnictwo Cybinka wykazane zostaty
wydatki kwalifikowalne w wysokosci 872.158,20 PLN, co przy poziomie dofinansowania
okreslonym w § 6 ust. 1 Umowy o dofinansowanie z dnia 09.06.2010r. w wysokosci
85,00% daje dofinansowanie w kwocie 741.334,47 PLN (872.158,20 PLN x 85,00%).
Srodki w wysokosci 741.334,46 PLN wplynely na rachunek bankowy Nadlesnictwa
Cybinka w dniu 19.12.2013r.

» Kwota przekazanego w dniu 19.12.2013r. dofinansowania dla Nadle$nictwa Cybinka nie
byta obcigzona korekta.

II1. UWAGI ZGEOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH.

Na tym protokét zakoniczono.

Protokét zostat odczytany wszystkim osobom obecnym, biorgcym udziat w czynnosciach.

Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden po uprzednim
odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta.

Wykaz zalacznikow:

Zalacznik nr 1 - Wybrane zdjecia wykonane podczas wizytacji w miejscu
realizacji Projektu.
Zalgcznik nr 2 - Wyijasnienia Nadlesnictwa Cybinka zlozone pismem z dnia
10.06.2014r., 23.06.2014r. 1 26.06.2014r.
PODPISY
Osoba reprezentujgca Osoby przeprowadzajace
Beneficjenta czynnosci audytowe
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