

## PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 r. - Aktualizacja z dnia 18 maja 2021 r.

Lp.	Nazwa zamówienia	Szacunkowa wartość - zł (netto)	Szacunkowa wartość zamówienia (w ramach kategorii)	Tryb udzielenia zamówienia	Planowany termin realizacji zamówienia (kwartał)
1	Zakup komputerów dla pionu IW	71000	141000	procedura podstawowa	II kw
2	Zakup komputerów dla pionu L	70000	141000	procedura podstawowa	II kw
3	opracowanie graficzne i druk publikacji MRN2 MRG2	84000	483080,44	procedura podstawowa	IV kw
4	opracowanie koncepcji i projektu wystawy	35000	48750	konkurs zgodnie z uPzp	II-III kw
5	produkcja wystawy	200000	264647,32	procedura podstawowa	IV kw
6	produkcja filmów (MRN2 i MRG2)	80000	334053,22	procedura podstawowa	III kw
7	wykonanie i zakup zdjęć z projektów MRN2 i MRG2	72000	147972	procedura podstawowa	II kw
8	aktualizacja i dodruk folderów z 4 projektów JRP	105000	483080,44	procedura podstawowa	II kw
9	opracowanie graficzne, skład i druk publikacji o projekcie OPL	124000	483080,44	procedura podstawowa	III kw
10	wykonanie mat. wystawienniczych-promocyjnych	60440	264647,32	procedura podstawowa	III kw
11	produkcja filmu CKPŚ	30000	334053,22	procedura podstawowa	II-III kw