

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Cichobórz

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 1270 | | | 310 |
| Cięcia przygodne | 20 | 20 | 50 | 34 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | 22 | 21 | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | | 500 | 294 |
| Cięcia w trzebieżach późnych | 350 | 1200 | 400 | 499 |
| Prace odnowieniowe | | 17,01 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | 0,1 | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 20,28 | 20 | |
| Czyszczenia wczesne | | 5 | 5 | 4,95 |
| Czyszczenia późne | | 2 | | 4,44 |
| Melioracje agrotechniczne | 10,9 | | | |

Sporządził:

Specjalista ds Technicznych

Bożena Bulisz

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY

mgr inż. Antoni Michałczuk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Terebiń


| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 2000 | | | 773 |
| Cięcia przygodne | | 150 | 150 | 142 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | 15 | | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | 84 | 400 | 400 |
| Cięcia w trzebieżach późnych | | 150 | 167 | |
| Prace odnowieniowe | | 11,48 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 20 | 18,13 | |
| Czyszczenia wczesne | 10 | 10 | 6,22 | |
| Czyszczenia późne | 2 | | 2,83 | |
| Melioracje agrotechniczne | 10,66 | | | |

Sporządził:

Specjalista ds. Technicznych

Bożena Bulisz

Zatwierdził:


NADZIEŚNICZY
 mgr inż. Antoni Michalczyk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Tuczapy

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | | | | |
| Cięcia przygodne | 80 | 60 | 60 | 60 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | 8 | | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | 291 | 500 | 500 |
| Cięcia w trzebieżach późnych | 1400 | 800 | 600 | 499 |
| Prace odnowieniowe | | | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | 0,14 | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 4,4 | 4 | |
| Czyszczenia wczesne | | | | |
| Czyszczenia późne | | | 0,97 | |
| Melioracje agrotechniczne | | | | |

Sporządził:

Zatwierdził:

Specjalista ds. Technicznych

Bożena Łutisz

NADLEŚNICZY
mgr inż. Antoni Michalczuk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Dołhobyczów

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 3000 | | | 1071 |
| Cięcia przygodne | | 100 | 100 | 50 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | 70 | 73 | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | 200 | 531 | |
| Cięcia w trzebieżach późnych | | | 373 | |
| Prace odnowieniowe | | 16,02 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | 0,7 | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 22,99 | 20 | |
| Czyszczenia wczesne | 10 | 10 | 16,66 | 10 |
| Czyszczenia późne | 2 | 2 | 3,95 | |
| Melioracje agrotechniczne | 4,12 | | | |

Sporządził:

Specjalista ds Technicznych

Bożena Bulisz

Zatwierdził:


NADLEŚNICZY
 mgr inż. Antoni Michałczuk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Witków

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 2000 | | | 1127 |
| Cięcia przygodne | | 50 | 50 | 50 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | 41 | | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | 124 | 300 | |
| Cięcia w trzebieżach późnych | | 150 | 264 | |
| Prace odnowieniowe | | 10,01 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | 0,03 | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 14,6 | 10 | |
| Czyszczenia wczesne | | 4 | 4,44 | |
| Czyszczenia późne | 2 | | 1,6 | |
| Melioracje agrotechniczne | 6,31 | | | |

Sporządził:

Zatwierdził:

Specjalista ds. Technicznych

Bańcena [Signature]


NADLESNICZY
 mgr inż. Antoni Zimhalczuk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Telatyn

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 2200 | | | 1401 |
| Cięcia przygodne | | 100 | 150 | 50 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | | | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | 200 | 691 | |
| Cięcia w trzebieżach późnych | | 400 | 442 | |
| Prace odnowieniowe | | 12,18 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | 1,85 | | |
| Pielęgnowanie gleby | | 40 | 16,93 | |
| Czyszczenia wczesne | | | 15,54 | |
| Czyszczenia późne | | | 4,12 | |
| Melioracje agrotechniczne | 4,56 | | | |

Sporządził:

Specjalista ds. Technicznych

Dożena Włóka

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY

mgr inż. Antoni Michałczuk

Harmonogram prac w roku 2016

L-ctwo Tarnoszyn

| Rodzaj prac | I kw | II kw | III kw | IV kw |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| Pozyskanie drewna w cięciach rębnych | 1220 | | | 297 |
| Cięcia przygodne | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Cięcia w Czyszczeniach późnych | | | 40 | |
| Cięcia w Trzebieżach wczesnych | | | 94 | |
| Cięcia w trzebieżach późnych | | 172 | 1000 | 900 |
| Prace odnowieniowe | | 6,35 | | |
| Poprawki i uzupełnienia | | | | |
| Pielęgnowanie gleby | | | 14,09 | |
| Czyszczenia wczesne | | | 9,04 | |
| Czyszczenia późne | | | 15,72 | |
| Melioracje agrotechniczne | 7,86 | | | |

Sporządził: *Michał*

Michał

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY

mgr inż. Antoni Michalczuk