

Znak spr: N-203-1/07

Zarządzenie nr 18/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

z dnia 30.04.2007 r

w sprawie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia
wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie,
modernizację i remonty obiektów budowlanych

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U. nr 56, poz.679 z 2000 r) w związku z §22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz w związku z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 06.04.2007 r (znak spr: DK-041-3/07) dotyczącym zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z przeprowadzoną przez inspektorów Górnośląskiego Regionu Inspekcyjnego LP w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych, zarządzam, co następuje:

§1

Przestrzegać wytycznych wynikających z Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w Lasach Państwowych, wprowadzonego Decyzją nr 127 Dyrektora Generalnego LP z dnia 4 września 2001 roku oraz Zarządzeniem nr 8/2006 Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2006 roku odnoszących się do standardu budowanych i modernizowanych zagród leśnych.

§2

Przed decyzją o rozpoczęciu realizacji inwestycji, bądź remontu, zarówno dla inwestycji kubaturowych, jak i pozostałych (np. dróg leśnych), dokonywać analizy ekonomicznej przedsięwzięcia oraz udokumentowywać potrzeby w tym zakresie w formie wniosków w protokołach z przeglądów okresowych, protokołach konieczności usunięcia awarii, itp.

§3

Na roboty budowlane, których zamawianie objęte jest przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzać obowiązkowo dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a nadzór inwestorski na te przedsięwzięcia zlecać osobom posiadającym wymagane uprawnienia budowlane.

§4

Na wszystkie obiekty budowlane (w tym także budynki budownictwa jednorodzinne będące osadami funkcyjnymi), założyć książki obiektu budowlanego, zgodnie z zaleceniem Dyrektora RDLP w Toruniu zawartym w piśmie z dnia 9 czerwca 2006 r (znak spr: ZI-094-5/06).

§5

Przygotowywane dokumentacje przetargowe, na bieżąco opiniować z Wydziałem Infrastruktury Leśnej RDLP w Toruniu, a projekty umów opiniować w Zespole Radców Prawnych.

§6

Egzekwować od wykonawców pisemne warunki gwarancji wykonanych robót, a kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozliczać w terminach zgodnych z zawartą umową.

§7

Wylimitować nieprawidłowości dotyczące rozliczania robót remontowych w zakresie przychodów i rozchodów materiałów, łączenia wykonawstwa własnego z wykonawstwem realizowanym przez podmioty zewnętrzne oraz w zakresie lokalizacji wykonania robót oraz ich godzinowego rozliczenia.

§8

Dokonać inwentaryzacji dróg leśnych i wprowadzić do ewidencji księgowej

§9

Dokonać rozliczenia remontu dróg, zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas ilustracji terenowej w dniu 03.04.2007 r.

§10

Biorąc pod uwagę wykonaną już modernizację dróg będących w zarządzie gminy, podjąć działania dla partycypacji Urzędów Gmin w kosztach remontów dróg oraz zawrzeć porozumienie z gminą, udostępniające te drogi dla gospodarki leśnej i dla podmiotów współpracujących z nadleśnictwem.

§11

Przestrzegać stosowania Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 1996 r w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2007 r.



NADLEŚNIA
mgr inż. Mieczysław Kotulski

Otrzymują:

1. Z, K, NN, S, NS, NP.
2. a/a

